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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (OBRAS) 

CONCORRÊNCIA CO– Nº 90002/2024 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – O MUNICÍPIO DE VALENÇA, torna público que fará realizar licitação, sob a 

modalidade de CONCORRÊNCIA  PÚBLICA, por meio eletrônico, pelo critério de 

julgamento menor preço global, para a realização, sob o regime de Empreitada por Preço 

Global dos serviços de engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados no 

Termo de Referência ou Projeto Básico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na 

Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo, na forma da 

lei. 

 
1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente 

pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo 

Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, 

e pelo Decreto Municipal nº 236, de 26 de dezembro de 2023, com suas alterações 

posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital e 

de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e 

irrestritamente. 

 
1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo 

utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas), mantido pelo 

Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, a que as licitantes 

interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido 

sistema, no sítio antes indicado, para obtenção da chave de identificação e da senha, antes 

da data determinada para a realização da Concorrência Eletrônica. 

http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões 

de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou 

indenização por estes motivos, de acordo com o art.71, inciso II e §2º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
 

1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br 

 
1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico 

compraspmv@gmail.com 

 
1.7.1 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento 

do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 

e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema  e 

vincularão os participantes e a Administração. 

 
1.8 –   Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: 

compraspmv@gmail.com 

 

 
1.8.1 – Caberá ao Presidente da Comissão/Agente de Contratação, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:compraspmv@gmail.com
mailto:compraspmv@gmail.com
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de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 

1.8.2 – A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da 

autoridade competente. 

 
1.8.3 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

 
1.9 – A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os 

esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da 

Administração, a sessão de recebimento das propostas será realizada nos prazos indicados 

nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horário e local, salvo quando houver 

designação expressa de outra data pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação a ser 

divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital. 

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Autorização do Prefeito, constante do Processo Administrativo nº

 26.844/2023 de 19/12/2023. 

 

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
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3.1 No dia 25 de junho de 2024, às 8:00hs , a Presinte da Comissão/Agente de Contratação 

iniciará a sessão pública da CONCORRÊNCIA CO –Nº90002/24, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas). 

 
3.1 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o 

primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra 

data pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação a ser divulgada pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 
4. OBJETO 

 

4.1 – O objeto do presente Contrato é a execução das obras para construção de pista de 

skate, calçada, proteções nas dependências da quadra e reforma do parquinho e coreto da 

Praça Clóvis Corrêa – Bairro Jardim Valença, no município de Valença – RJ,  com 

fornecimento de materiais,  sob    regime    de  Empreitada por Preço Global, conforme as 

especificações constantes do Termo de Referência  (Anexo I )  do Projeto Executivo, da 

Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços e do Memorial Descritivo. 

 
 

4.2 São consideradas  parcelas de maior relevância 

técnica: passeio/reforma do parquinho. 

 

http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

    SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

 

 PROGRAMA DE TRABALHO: 02 13 15 452 0010 1447  

CÓDIGO DE DESPESA: 44 90 51 

FONTE DE RECURSO: 1700 
 

 

5.2 – O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários, encontra-se no Anexo III, totalizando a importância de R$        

1.000.000,00 (Um milhão). A presente contratação será feita através de requisitos do padrão 

orçamentário para obras públicas federais, base de preços SINAPI, com complementação de 

itens no padrão EMOP (Empresa Municipal de Obras Públicas – Rio de Janeiro). Portanto 

não há indicação de marcas dos materiais a serem usados, apenas menção dos padrões de 

qualidade e a tipologia dos serviços em Memorial Descritivo. 

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 – O critério de julgamento da presente licitação é o menor   preço global. 

 

 
7. PRAZOS 

 
7.1 – O Contrato vigorará a partir da assinatura até 180 (cento e oitenta) dias, contados            da 

data estabelecida no memorando de início, em perfeita obediência ao Cronograma Físico-

Financeiro (Anexo V). 

7.1.1 – Início da execução do objeto: A partir da emissão da ordem de serviço por parte do 

Contratante. Cabendo ressaltar que a ordem de início só poderá será emitida após a 

adjudicação e homologação do processo licitatório. 

 

7.2 – O prazo de execução das obras e/ou serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos 

termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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7.2.1 – Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, 

pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 

14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.2.2 – O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), observado também o 

Artigo 618 do Código Civil que prevê a responsabilidade objetiva do executor em 

prestar garantia por suas obras no período de cinco anos, a contar do recebimento da 

obra pela contratante, respondendo por sua solidez e segurança. 

 

 

7.2.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 

contados da data da realização da licitação. 

 
7.3 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocação para 

assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarão 

liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja credenciado 

junto ao provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br). 

8.1.1– A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar 

inicialmente o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos próprios, que 

inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que 

conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletrônicas relativo à Concorrência 

Eletrônica e que se responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar. 

 
8.1 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorrência 

Eletrônica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da 

senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada 

como sua representante. 

8.2 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

Concorrência Eletrônica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.gov.br/compras/pt-br)
http://www.gov.br/compras/pt-br)
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8.3 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 
8.4 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas do direito de licitar, no 

prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pela Administração Direta 

ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu sócio majoritário que tenham sido apenados 

com proibição de contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 12 da Lei 

Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores. 

 
 

8.5– Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras: 

 
 

(a) as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de 

compromisso de constituição de consórcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa 

líder, que será responsável principal, perante a Prefeitura de Valença,  pelos atos praticados 

pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária                      estabelecida na alínea (d). Por 

meio do referido instrumento a empresa líder terá poderes para requerer, transigir, receber e 

dar quitação. 

 
(b) apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à habilitação 

jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico–financeira, à regularidade fiscal 

e à regularidade trabalhista. As consorciadas poderão somar seus quantitativos técnicos e 

econômico–financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no          Consórcio, 

para o fim de atingir os limites fixados neste Edital relativamente à qualificação  técnica e 

econômico–financeira. Não será admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e 

endividamento, para fins de qualificação econômico–financeira; 

 
(c) as empresas consorciadas não poderão participar da licitação isoladamente, nem por 

intermédio de mais de um consórcio; 

 

(d) as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da execução do Contrato; 
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(e) o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a sua constituição 

e registro antes da celebração do Contrato. 

 
8.6– As operações societárias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou por 

aquelas participantes de consórcio ou as alterações de composição de consórcio deverão ser 

submetidas à análise da G e r ê n c i a  d e  P r o j e t o s , para  aferição da manutenção das 

condições de habilitação ou verificação de suas implicações com o objeto do Contrato, que 

poderá ser extinto em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de risco para o seu 

cumprimento. 

 
8.6.1– A substituição e o ingresso de consorciado deverá ser expressa e previamente 

autorizada pela Gerência de Projetos e será condicionada à                                comprovação de que a empresa 

substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitação jurídica e de 

regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovação de que o consórcio mantém, 

no mínimo, os quantitativos originários para efeito de habilitação técnica e os mesmos 

valores para efeito de qualificação econômico–financeira apresentados à ocasião do 

certame. 

 

8.7– Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado da 

elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como aquelas cujo 

quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador 

do Termo de Referência. 

 
8.8– Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 
8.9– Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal 
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nº 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
8.10 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

8.11 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos 

equivalentes, visando à habilitação, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo 

federal. 

 
8.11.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de consórcio, 

deve informar endereço de representante em território brasileiro, com poderes para receber 

intimação e citação, bem como endereço eletrônico para comunicações. 

 
8.12 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 
8.13 – É vedada a participação do órgão ou entidade promotora da licitação em mais de uma 

ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver 

participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo 

previsto no respectivo edital. 

 

 
9. CREDENCIAMENTO 

 
9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do 

Fornecedor”, disponibilizado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 

 
9.1.1 – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de Administração de Serviços 

http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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Gerais – SIASG – Sistema COMPRASNET. 

 
9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 
9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal da 

licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para 

realizar transações inerentes à Concorrência. 

9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, inclusive 

qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao 

Provedor do Sistema ou a Prefeitura Municipal de Valença,  promotora da  presente licitação, 

responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 
9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

 

 
10. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 
10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública prevista no item 3.1., e documentação 

técnica/certificação do bem/produto, quando exigida no Termo de           Referência. 

 
10.1.1 – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública. 

 
 

10.1.2 – As propostas de preço serão ofertadas com base no valor global do objeto 

licitado. 

 
10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas e os documentos de 

habilitação inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública da presente licitação, no 
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dia e horário previstos no item 3.1. 

 
10.2.1 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

10.2.2 – Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos 

do item 12.4.2. 

 
10.2.3 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá, no julgamento das 

propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhe atribuirá validade             e eficácia 

para fins de classificação. 

 
10.2.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
10.2.5 – Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização de procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

 
10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), 

incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, 

constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus 

empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem 

como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, 

inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer 

despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 
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cumprimento do objeto desta licitação. 

 
10.3.1 – As propostas de preços apresentadas por cooperativas de trabalho ou por 

contribuintes individuais deverão incluir os valores devidos a título de contribuição 

previdenciária, no montante dos percentuais consignados em lei. 

 
10.4 – O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de contribuição 

previdenciária, na forma do item anterior, será considerado apenas para efeito de 

comparação com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu 

julgamento. 

 
10.4.1 – O valor devido título de contraprestação pela execução das obras e/ou serviços será 

obtido mediante a dedução do valor total da proposta do montante do valor devido a título 

de contribuição previdenciária, o qual deverá ser recolhido à entidade competente, na forma 

da legislação. 

 
10.4.2 – Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 

reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores 

vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor 

dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. 

 
10.5 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de 

erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços 

propostos são completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado. 

 
10.6 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços 

ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, 

quando solicitada a fazê–lo pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação. 

 
10.7 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. 

A Prefeitura de Valença, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer 

que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados. 
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10.8 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 
10.9 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que 

queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado  pela Lei Complementar Federal nº 

123/2006, deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3º, sob as penas da lei, em especial do 

art. 299 do Código Penal. 

 
10.9.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 

empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente 

dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

10.9.2– A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa 

de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade for constatada no curso 

do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação com a utilização de sua chave de acesso e 

senha. 

 
11.1.1 – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha. 

11.1.2 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação e os licitantes. 

 
11.2 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação verificará as propostas 

apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 
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11.3 – Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que contiverem vícios insanáveis; 

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado 

para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido; 

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do Edital; 

f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificação; 

h) que não tenha indicado a marca dos produtos cotados; 

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no 

Termo de Referência. 

 
11.3.1 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 
11.3.2 – Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o 

preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o 

critério de aceitabilidade de preços unitário e global fixado neste edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

 
11.3.3 – Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme o § 4º do 

art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.3.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
11.4 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade ordenatória pelo 

sistema contendo a relação com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas 
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mediante decisão motivada do Presidente da Comissão/Agente de Contratação. 

 
11.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação, sendo que somente estas participarão da etapa de lances. 

 
11.6 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico para 

os autores das propostas classificadas. 

 
11.7 – Para a etapa de lances nesta concorrência eletrônica será adotado o modo de disputa 

aberto e fechado. 

 
 

11.8 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada 

do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro. 

 
11.9 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação pertinentes. 

11.9.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 

e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de 

valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 

11.9.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
11.9.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 

 
11.9.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação 

devidamente justificada e aceita pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação , 

sujeitando–se a licitante às penalidades previstas no item 21 deste edital. 
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11.10 – A etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos. 

 
 

11.10.1 – Encerrado o prazo previsto no item 11.10, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de 10 (dez) minutos, a recepção 

de lances será automaticamente encerrada. 

 
11.10.2 – Encerrado o prazo previsto no item 11.10.1, o sistema abrirá a oportunidade 

para que o autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas com valores até 10% 

(dez por cento) superior, em caso de julgamento pelo menor preço, àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento desse prazo. 

 

11.10.3 – Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 

11.10.2, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que 

será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
11.10.4 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.10.2 e 11.10.3, o sistema                   

ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. 

 
11.10.5 – Na ausência de lance final e fechado, nos termos dos itens 11.10.2 e 11.10.3, 

haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), 

na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, 

que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 

item 11.10.4. 

 

11.10.6 – Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, o Presidente da Comissão/Agente de Contratação 

poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa 

fechada, nos termos do item 11.10.5. 

 

 
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA 
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12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor Preço 

global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da 

concorrência eletrônica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) 

ao(s) previsto(s) na estimativa orçamentária. 

 

12.1.1 – Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora a licitante que, 

ao final da etapa competitiva da concorrência eletrônica, tenha apresentado proposta(s) 

cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa 

orçamentária. 

 
12.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte em relação àquelas empresas que não detenham 

essa condição. 

 
12.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se enquadrem como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, poderão manifestar esta condição, sendo proibido, sob pena de exclusão deste 

procedimento, identificarem–se como tal antes do momento determinado neste subitem. 

 
12.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) 

àquela considerada mais bem classificada. 

 
12.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder–se–á da seguinte forma: 

 
 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar proposta de preço inferior àquela até então considerada a melhor oferta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão; 

 
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de 

preço inferior, esta será considerada a melhor oferta; 

 

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresente proposta 

de preço inferior, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais microempresas ou 
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empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o 

exercício de igual direito; 

 
d) No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, será 

convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu último lance 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
12.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua 

proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame. 

 
12.2.5 – Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a proposta 

originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido apresentada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 
12.3 – Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, após a observância do direito de 

preferência disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de 

pequeno porte em situação de empate, será realizada disputa final entre os licitantes 

empatados, que poderão apresentar novo lance fechado. 

 
12.3.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.3 não ser suficiente para solucionar o empate, 

serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os demais critérios e 

preferências previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
12.2.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.3 não ser suficiente para solucionar o empate, 

serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os demais critérios e 

preferências previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
12.3 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Presidente da Comissão/Agente de 

Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem 

classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 
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se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas em edital. 

 
12.3.1 – A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 
12.3.2 – Haverá um prazo de horas (mínimo de duas horas), contado da solicitação do 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação no sistema, para envio da proposta, e se 

necessário, dos documentos complementares, conforme o item 10.2.2, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação. 

12.4 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação anunciará a licitante detentora da 

proposta ou do lance de menor valor/maior desconto, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação acerca da aceitação da proposta ou do lance 

de menor valor/maior desconto. 

 
12.5 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão 

averiguar se a oferta da licitante é viável, dando–lhe a oportunidade de comprovar, 

documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os 

coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado. 

 

 
12.6 – A Prefeitura de Valença poderá requisitar, a qualquer  momento, em relação ao 

licitante provisoriamente vencedor, demonstração(ões) do(s) serviço(s) objeto da presente 

licitação, na forma do Termo de Referência. 

 
12.6.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas demonstrações e as 

especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as propostas serão 

desclassificadas. 

 
12.6.2 – Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração apresentada pelo 

primeiro colocado, serão convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificação 

provisória. 
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12.7.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas amostras e as 

especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as propostas serão 

desclassificadas. 

 
12.7 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

apresentação de outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificação. 

12.8 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor                        valor, passará 

o Presidente da Comissão/Agente  de Contratação ao julgamento da habilitação observando 

as seguintes diretrizes: 

 
a) O Presidente da Comissão/Agente de Contratação deverá efetuar consulta ao Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, 

no certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações, impedida de contratar 

com a Administração ou declarada inidônea. 

 
b) O Presidente da Comissão/Agente de Contratação verificará o atendimento das 

condições de habilitação da licitante detentora da oferta de menor valor,  por meio de 

consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem 

como apreciará a documentação complementar descrita no item 13 deste edital; 

 
c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação verificará a possibilidade de suprir ou sanear 

eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que 

julgar adequados; 

 
c.1) Essa verificação será registrada pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação na 

ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo 

os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada 

e justificada; 
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d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação em arquivo único 

compactado, nos termos do item 10.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos 

complementares após o julgamento da proposta, os documentos serão enviados em formato 

digital, via Sistema COMPRASNET, observado o item 12.4.2. 

 
e) O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública pelo 

prazo que fixar para a realização de diligências com vistas ao saneamento que trata o item 

10.2.3. A sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
f) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação a que se refere 

a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante será inabilitada, 

mediante decisão motivada. 

 
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 
12.9 – Se a oferta não for aceitável, permanecendo acima do máximo estipulado para a 

contratação no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação examinará a oferta subsequente na ordem de 

classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 

positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora. 

 
12.9.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital 

exija apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada 

exclusivamente via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos 

termos do item 12.4.2. 
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12.9.2 – Na hipótese do art. 61, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação, após negociar com os demais licitantes, na ordem de 

classificação, decidirá sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observará 

quanto à verificação e comprovação da habilitação, o procedimento previsto no item 12.9. 

 
12.10 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Presidente da Comissão/Agente 

de Contratação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, corrigida das causas de suas inabilitações. 

12.11 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão registrados todos os 

atos e ocorrências do procedimento, a qual será disponibilizada para consulta no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 
12.12 – Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá apresentar, à 

Prefeitura de Valença, a documentação de habilitação antes encaminhada por meio do 

Sistema COMPRASNET em via física, no prazo de 2 (dois) dias úteis. Os documentos 

exigidos para a habilitação poderão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 

autenticada em ambos os lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras 

informações relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer 

caso,   e   acompanhados   das   respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa 

oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão numeradas em ordem crescente 

e não poderão conter rasuras ou entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração 

equivocada ou ainda inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de 

documentação, poderá o Presidente da Comissão/Agente de Contratação solicitar ao 

representante da empresa, devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que sane 

a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a sua recusa em atender ao solicitado 

é causa suficiente para inabilitação da licitante. 

 

 

13. HABILITAÇÃO 

 
OBS: A documentação de habilitação poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas 

contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) 

do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto 

http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), à 

exceção daquela que comprove a regularidade com a seguridade social, em razão do disposto 

no art. 195, §3º, da CF. 

 
13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 12.13 deste 

Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica; 

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira; 

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal; 

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista; 

(E) Documentação relativa à qualificação técnica. 

 
 

13.1.1 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, parágrafo único, da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos 

de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os 

exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação. 

 
13.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade 

declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação 

específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) 

dias, contados até a data da realização da licitação. 

 
13.4 – A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser substituída pelo 

registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Município. 

 
13.5 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá, no julgamento da 

habilitação, sanar erros e falhas que não alterem a substância dos documentos e sua  validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 

atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação. 
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13.5.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização das 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
 

(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 
 

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital 

na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado 

dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado; 

 
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício. 

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código 

Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua 

administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa. 

 
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente 

designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da 

Administração e averbação no registro competente. 

 
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à 

constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 

consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 
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(B) – HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

 
 

(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios          sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do 

Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar: (Os 

índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente ou não, devendo a Administração 

justificar a opção adotada. O percentual dos índices deverá ser fixado de acordo com o 

segmento de mercado de que trata o objeto da licitação) 

 
(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Será considerado como Índice 

de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo 

pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante. 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
 

(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Será considerado como 

índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 

Circulante. 

 
ATIVO CIRCULANTE 

ILC = –––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE 

 
(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5. Será considerado Índice de 

Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Passivo Não 

Circulante pelo Patrimônio Líquido. 

 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

IE = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
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(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o 

balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

 
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

 
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em 

publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede 

da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das 

empresas enquadradas no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação 

em publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério 

da Economia e suas sucessivas alterações; 

 
(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, 

contendo: 

 
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá 

apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e 

assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 
(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos 

referidos no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício. 

 
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), 

conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior 

a 10% do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita 
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pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei. 

 
 

(B.2.1) Será exigido do consórcio licitante um acréscimo de 30%  sobre o valor exigido 

de licitante individual para fins de habilitação econômico–financeira, conforme o § 1º do art. 

15 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência 

civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Certidão Negativa de Falência e 

Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 90 (noventa) 

dias da data estabelecida na introdução deste Edital para a entrega dos documentos contendo 

os documentos e a proposta dos licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade. 

 

(B.4) - Para o licitante sediado no Município de Valença – RJ, esta comprovação será feita 

mediante apresentação de Certidão expedida pelo Cartório Único de Registro de 

Distribuição.  

 

(B.5) - As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em            

outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, 

declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de 

Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e extrajudicial, e 

insolvência civil. 

(B.6) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e do Anexo XI do Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/24. 

 

 

(C) – HABILITAÇÃO FISCAL 

 



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

28v 

 

 

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF. 

 
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta 

licitação. 

 
(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 
(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, 

e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda 

Nacional –PGFN, da sede da licitante; 

 
(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita 

por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo 

respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual; 

 
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita 

por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo 

respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal; 

 
(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município de Valença, essa deverá apresentar, 

além dos documentos listados no item acima, certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano. Não sendo a licitante proprietária do 

imóvel onde localizada a sua sede, deverá apresentar declaração própria, atestando essa 
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circunstância. 

 
(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua filial ou 

escritório no Município de Valença, essa deverá apresentar, em relação à filial ou ao 

escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza e do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão 

negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão 

comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. 

Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá 

apresentar declaração própria atestando essa circunstância. 

 
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF–

FGTS. 

 
(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 
(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte 

contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa. 

(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do 

interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para 

o empenho. 

 
(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA 
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(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores 

menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela 

licitante, na forma do Anexo XV, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores 

de quatorze anos na condição de aprendiz. 

 
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo. 

 
(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, Anexo X. 

 
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
(E.1) - Registro da empresa no CREA no ramo da Engenharia Civil 
 
(E.2) – Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, limitado a 50% das parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da Licitação: PASSEIO/REFORMA DO PARQUINHO. 
 
(E.3) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA 
fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da licitante, na forma 
do Anexo I do Projeto Básico, de que o seu Responsável Técnico ou outro profissional de 
qualificação correlata visitou o local da entrega dos bens, na data e horários informados, e 
tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, quando for o 
caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituído por declaração em que o licitante ateste 
que conhece o local e as condições de realização do objeto do contrato, conforme o § 2º do 
art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, na forma do Anexo I do Termo de Referência. 

 
 

 

(E.4) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas licitantes, desde 

que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 
(E.5) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos 
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respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3º, II, da Lei 

Federal nº 14.133/2021, e 337–F do Código Penal. 

 
 

(E.6) Declaração formal da licitante indicando a localização das instalações dedicadas ao 

desempenho de sua atividade, acompanhada de cópia do respectivo Alvará de 

Funcionamento, na forma do Anexo XIII , quando for o caso. 

 

 
14. MEDIÇÕES 

 

14.1 – As medições das obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro 

(Anexo V), que será ajustado em função de inícios ou reinícios de etapas da obra e/ou serviço 

em dias diferentes do primeiro dia útil de cada mês. 

 
14.2 – A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do 

Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

será acordado novo Cronograma, atendido o interesse da Prefeitura de Valença.. 

 
14.3 – As medições serão processadas independentemente da solicitação da 

CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O último dia de uma 

medição coincidirá obrigatoriamente com o último dia útil do mês calendário da sua 

realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida com 

o último dia útil do mês calendário de sua realização, a critério do CONTRATANTE. 

 
14.4 – O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo 

III), originariamente ou em virtude de alterações contratuais, serão apontados em 

impresso próprio, assinado pela Fiscalização. 

 
(b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários (Anexo ), incluídos em virtude de alterações contratuais, observados os limites 
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legais, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

PUII = PLO x PUEII 
 

PEO 

Onde: 
 

 

 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (SINOPI/SICRO/EMOP RIO) da obra ou serviço, referido 

ao mês base do orçamento; 

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento; 

PUEII = Preço unitário (SINOPI/SICRO/EMOP RIO), do item incluído, referido ao mês 

base do       orçamento. 

 

 
14.5 – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou serviços executados, mas 

não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), ou em suas 

eventuais alterações no curso do Contrato. 

 
14.6 – Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte procedimento: 

(a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

(b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos 

termos da alínea anterior; 

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medição deverá considerar o percentual de 

redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

14.7 – Na medição final ou na medição única será anexado um cadastro técnico das obras 

e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e especificações. 

 

 
15. RECURSOS 

 
15.1 – Divulgada a vencedora, o Presidente da Comissão/Agente de Contratação informará 

às licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar 
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motivadamente a intenção de interpor recurso, desde que devidamente registrada a síntese 

de suas razões em campo próprio do sistema, no prazo concedido na sessão pública. 

 
15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

 
15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às demais licitantes a 

oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contado a partir do dia do 

término do prazo da recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, 

única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos 

estabelecidos no item anterior. 

 
15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como 

consequência, a análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão pública. 

 
15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão/Agente de Contratação, que 

poderá reconsiderar seu ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, 

encaminhar o recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão 

no mesmo prazo, a contar do recebimento. 

 
15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 

procedimento licitatório. 

 
15.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de                        

contrato (Anexo VI ). 
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16. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 
16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
16.2 – Caso o Sistema da Concorrência Eletrônica fique inacessível por problemas 

operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os 

participantes no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o procedimento licitatório 

será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos participantes no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 
16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão  pública 

da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude 

de sua desconexão. 

 
16.3 – A desconexão do Presidente da Comissão/Agente de Contratação no decorrer da 

etapa de lances não prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça 

acessível às licitantes para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos, 

retornando o Presidente da Comissão/Agente de Contratação, quando possível, à sua atuação na etapa 

de lances, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
16.3.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o/a Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 
17. GARANTIA 

 
17.1 – A ADJUDICATÁRIA prestará garantia de 1,5% (um e meio por cento) do valor total 

do Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em 

uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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17.1.1 – Será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais 

previstos   neste item. 

 
17.1.2 – No caso de seguro–garantia, a prestação da garantia pelo contratado será efetuada 

em 1(um) mês contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do 

contrato. 

17.1.3 – Em relação ao seguro–garantia, o instrumento deverá contemplar a 

possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de assinatura do 

Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a cobertura dos valores 

relativos a multas eventualmente aplicadas. 

 
17.1.4 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão estabelecido pela 

Prefeitura de Valença. 

 

17.2 – A Prefeitura de Valença utilizará a garantia para assegurar as  obrigações associadas 

ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas 

eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude 

do descumprimento das referidas obrigações. 

 
17.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações 

assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa 

aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

 
17.4 – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a 

garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de 

eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito 

verificado. 
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175- Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser 

integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança 

de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre 

contados da utilização ou da notificação pela Prefeitura de Valença,  o que ocorrer por 

último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

a. – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da 

Lei Federal nº 14.133/2021, a CONTRATADA deverá complementar o valor 

da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do valor 

do Contrato. 

 
b. – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a 

garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, 

pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas em lei. 

 
c. – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em 

uma das modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
d. – A garantia contratual somente será restituída após o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, 

podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da           

CONTRATADA. 

 

 

 
18. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
18.1 –Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente 

interpostos, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora 

e homologará o procedimento licitatório. 

 
18.2 –Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo , a minuta do Contrato cujas 

disposições disciplinarão as relações entre a PREFEITURA DE VALENÇA e a 



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

37v 

 

ADJUDICATÁRIA. 

 
18.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Prefeito, será a licitante 

vencedora convocada, com antecedência mínima de dois dias úteis, pela Prefeitura de 

Valença, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de 

que deverá comparecer no endereço informado, podendo, na impossibilidade de 

comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido da respectiva 

procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via original 

do documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do outorgado, 

conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura de contrato administrativo ou para a 

retirada de instrumento equivalente. 

 
18.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que 

o motivo apresentado seja aceito pela Prefeitura de Valença. 

 
18.3.2 – Nas contratações de grande vulto, o licitante vencedor deverá comprovar a 

implantação de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração 

do contrato, na forma do § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
18.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento 

equivalente no prazo assinalado, poderá o Presidente da Comissão/Agente de Contratação , 

independentemente da aplicação das sanções administrativas à faltosa, examinar as ofertas 

subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, observado o direito de preferência para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, até a apuração de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora. 

 

18.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou 

da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação no Edital. 

 
18.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens 
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que são objeto desta licitação, em conformidade com as especificações do termo de 

referência e/ou dos projetos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Gerência de Projetos. 

A ocorrência de desconformidade implicará a substituição dos materiais recusados, por não 

atender às especificações contidas no Termo de Referência que integra este Edital, sem ônus 

para a Prefeitura de Valença e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

 
18.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os 

ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por  todas 

as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos 

que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários 

de serviços públicos, em virtude da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus 

empregados, prepostos e sucessores. 

 
18.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a 

ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação nominal de seus 

empregados, com a devida documentação comprobatória, demonstrando cumprir o disposto 

nas políticas de inclusão estabelecidas na legislação em vigor. 

 
18.9 – Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante 

pelo Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá apresentar cópia da 

comunicação encaminhada à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e 

recebimento, informando acerca da assinatura do contrato de prestação de serviços com 

fornecimento de mão–de–obra, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei 

Complementar Federal nº 123/06.  

 

18.10 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva e 

não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos serviços 

prestados. 

 
18.11 –   A    Fiscalização    da    execução    do    objeto    contratado    caberá    à    Gerência de 

Projetos. 
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19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
19.1 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V), observada a obrigatoriedade da reserva do 

percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a 

última etapa, e obedecido o sistema de medições estabelecido neste Edital. 

 
19.2 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos 

termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do 

protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 

Urbano e obedecido o disposto na legislação. 

19.3 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do 

serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e 

no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, 

considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 
19.3.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) 

serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no 

item anterior sem que a Prefeitura de Valença esteja obrigado(a) a pagar o valor total do 

Contrato. 

 
19.4 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os 

comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no 

contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade 

trabalhista, na forma do Anexo XV, e declaração de observância das normas de saúde e 

segurança do trabalho, na forma do Anexo VIII. 

 
19.5 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos 

à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, 

então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 
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19.6 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não  decorra 

de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção 

monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração 

Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do         protocolo do documento 

de cobrança na Prefeitura de Valença e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao 

ano. 

 
19.7 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% 

(um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) 

dia da data do protocolo do documento de cobrança na Prefeitura de Valença. 

19.8 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente 

aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à 

Coordenação do Tesouro Municipal. 

 
20. REAJUSTE 

 
20.1 –   Somente    ocorrerá    reajustamento    do    Contrato    decorrido    o   prazo   de 

24 ( vinte e quatro ) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei                    Federal 

nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 
20.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial – IPCA–E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula: 

 
R = Po [(I–Io)/Io] 

 
Onde: 

R = valor do reajuste; 

I = índice IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 

Io = índice do IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; 

Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 
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20.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma não possa mais 

ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no 

parágrafo anterior. 

 

20.4 – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas do serviço que, 

comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela 

própria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha 

sido autorizada a respectiva prorrogação. 

 
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total 

das obrigações assumidas, independentemente do disposto no subitem 17.4, sujeitando–a 

às penalidades previstas no subitem 21.2. 

 

21.2 – Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, a Prefeitura 

de Valença poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes 

sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

(a) Advertência; 

(b) Multa; 

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
 

21.3 – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros: 
 

21.3.1 – 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre 

o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério 

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

21.3.2 – 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em 
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atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, por período 

superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
21.3.3 – 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 

saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 
21.3.4 – 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 
21.3.5 – 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará 

o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

 
21.3.6 – As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

 
21.3.7 – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

 

 

 

 

 

TABELA 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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TABELA 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, a execução das obras e/ou serviços; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar as obras e/ou 

serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar–se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

obra e/ou serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades da 

obra e/ou serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Contrato; 

01 

 
21.4 – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de 

defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

observadas as demais formalidades legais. 

 
 

21.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a possibilidade de 

rescisão unilateral do Contrato. 

21.6 – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do caput desta Cláusula 

não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 

CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 
21.7 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à 

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 
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21.8 – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente 

formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os 

pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da 

prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor 

original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão 

fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de 

pagamento. 

 
21.9 – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 
21.10 – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 

à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 
22. FORO 

 

22.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Valença para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

do presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou 

privilegiado que seja. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
23.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à realidade dos 

fatos. 

23.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se 

iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura de Valença. 
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23.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF. 

 
23.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão/Agente de 

Contratação . 

23.5 – Fazem parte integrante deste Edital: 
 

Anexo I               Projeto Básico/ Termo de Referência 

Anexo II    Memorial Descritivo 

Anexo III Planilha Orçamentária 

Anexo IV Memória de Cálculo 

Anexo V Cronograma Físico Financeiro 

Anexo VI Minuta de Contrato 

Anexo VII            Declaração de Responsabilização Civil e Administrativa  

Anexo VIII           Declaração de Cumprimento das Normas de Saúde e Segurança do Trabalho 

Anexo IX Declaração ref. ao art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo X              Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo XI Declaração para fins de habilitação econômico–financeira, do art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo XII            Modelo de Declaração de Visita 

Anexo XIII           Modelo de Indicação da Localização das Instalações 

Anexo XIV           Modelo de proposta 

Anexo XV Declaração ref. ao inciso VI, art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021 

Anexo XVI Projeto 

 

 

 

 

Valença, 16 de maio de 2024. 

 

 
Paulo Sérgio Gomes da Graça 

Secretário Municipal de Obras 

e Planejamento Urbano 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

OBJETO – Construção de Pista de Skate, calçadas, proteções nas dependências da quadra e 

reforma de parquinho e coreto, na Praça Clóvis Corrêa – Bairro Jardim Valença, Valença/RJ. 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. Contratação de serviços de empreitada global em construção civil, para execução do objeto 

supramencionado, nos termos das Planilhas Orçamentárias e Planilha Consolidada, conforme condições e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como obras e serviços de engenharia 

comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses (em conformidade com edital), contados da 

data de publicação do Instrumento Legal de Contratação, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133 de 2021. 

 
1.4. O contrato deve oferecer maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 
2.2. O objeto da contratação está previsto: 

 
- Na Lei Orçamentária Anual através de Crédito Especial sob a Funcional Programática 

15.452.0010.1.447; 

 
- Recurso de Emenda Parlamentar Especial – Plano de Ação 09032023-038348. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 

DE VIDA DO OBJETO 

 
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Sustentabilidade 

 
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, com 

ênfase: 

 
4.1.1. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

4.1.2. Gestão adequada dos resíduos gerados; 

4.1.3. Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

4.1.4. Construções sustentáveis. 

 
 

 

Indicação de marcas ou modelos (41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 
4.2. A presente contratação será feita através de requisitos do padrão orçamentário para obras públicas 

federais, base de preços SINAPI, com complementação de itens no padrão EMOP (Empresa Municipal de Obras 

Públicas – Rio de Janeiro). Portanto não há indicação de marcas dos materiais a serem usados, apenas menção 

dos padrões de qualidade e a tipologia dos serviços em Memorial Descritivo. 

 

Subcontratação 

 
4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação 

 
4.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, no percentual de 1,5% do valor contratual. 

 
4.5. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41


 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

48v 

 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - seguro-garantia; 

 

 

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil. 

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído 

pela Lei nº 14.770, de 2023)O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão 

aplicadas em relação à garantia da contratação. 

4.6. O prazo para efetivação da garantia por parte do Contratado deverá estar definido em edital, 

contado da data de homologação da licitação e em conformidade com as modalidades. 

 

 

Vistoria 

 
4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito 

de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de terça à quinta-feira, 

das 9:00 horas às 11:00 horas. 

 
4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 
4.9. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Condições de execução 

 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 
5.1.1. Início da execução do objeto: A partir da emissão da ordem de serviço por parte do 

Contratante. Cabendo ressaltar que a ordem de início só poderá será emitida após a adjudicação e 

homologação do processo licitatório; 

 
5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 

periodicidade de execução do trabalho: 
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5.1.3. Local e horário da prestação de serviço - Os serviços deverão ser realizados por parte da 

empresa contratada, na Praça Clóvis Corrêa – Bairro Jardim Valença – Valença/RJ, em período diurno, 

respeitando as leis trabalhistas vigentes quanto a carga horária dos colaboradores. 

 
5.1.4. Cronograma de realização dos serviços - Há a previsão de realização do objeto como um 

todo em 6 (seis) meses, conforme cronograma físico financeiro do projeto; 

 
5.1.5. Evolução dos Trabalhos - A obra será desenvolvida em Metas: 

 
1) Construção de Pista de Skate 

 
2) Implantação de Proteções na dependência da quadra existente; 

 
3) Construção de Passeio no entorno da Praça, Reforma do Parquinho e Pintura do Coreto. 

 

As metas poderão ser executadas concomitantemente, tendo em vista que as mesmas 

ocupam posições diferentes dentro da Praça; 

Os trabalhos terão início por “Serviços Preliminares (proteções, retiradas etc...)” e se 

encerrarão com “Limpeza Final”. 

 

Após a conclusão haverá a vistoria de encerramento para emissão de “Aceite Provisório” 

por parte da Fiscalização do Contratante. Durante 90 (noventa dias) será feito um 
acompanhamento pela própria fiscalização no local, buscando identificar problemas não 

percebidos anteriormente e durante o uso dos equipamentos públicos, vencido tal período 

é emitido o “Aceite Definitivo” do Contratante para Contratada. Cabendo ainda ressaltar 

que o Artigo 618 do Código Civil prevê a responsabilidade objetiva do executor em prestar 

garantia por suas obras no período de cinco anos, a contar do recebimento da obra pela 

contratante, respondendo por sua solidez e segurança. 

 

 

 

Local da prestação dos serviços 

 
5.2. Os serviços serão executados na Praça Clóvis Corrêa, Bairro Jardim Valença, Valença/RJ –  
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– 27.600-000, Coordenadas = 22º 14’ 12” S e 43º 42’ 07” W. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

 
5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas 

na documentação técnica de projeto (Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária), 

promovendo sua substituição quando necessário. 

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

 
5.4. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 
5.4.1. Tratam-se de obras comuns de engenharia; 

 
5.4.2. Objeto de significativo interesse social; 

5.4.3. Obras de melhoria de espaço público para prática de esporte e lazer; 

 
5.4.4. Recurso disponível através de Emenda Impositiva – Modalidade Transferência Especial. 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 
5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), observado também o Artigo 618 do Código Civil que 

prevê a responsabilidade objetiva do executor em prestar garantia por suas obras no período de cinco anos, 

a contar do recebimento da obra pela contratante, respondendo por sua solidez e segurança. 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art40§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 

 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

 
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo 

substituto (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 22, VI); 

 
6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, 

III); 

 
6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

 
6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

 
6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, VII). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22


 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

52v 

 

 
6.7.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior 

àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

 
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 

solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 

2022). 

 
6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 

quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

 
6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 

de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

 
6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 

da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

 
6.9.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, VIII). 

6.9.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 

14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 21, X). 

 
6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 22, VII). 

 
6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

 
6.12. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
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6.13. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo 

na execução do contrato. 

 
6.13.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

 
6.14. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

 
6.14.1. Elaboração e manutenção de arquivo físico e digital, constando todas as peças técnicas, 

histórico de gerenciamento, medições e demais documentos necessários ao bom acompanhamento da obra; 

 
6.14.2. Emissão de Relatório de Acompanhamento mensal para o Gestor da Secretaria originária da 

demanda “Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano”; 

 
6.14.3. Agendamento de reuniões periódicas com todos os colaboradores da Prefeitura Municipal de 

Valença/RJ envolvidos em tarefas relacionadas ao objeto, para alinhamento de ações e responsabilidades. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Mapa de Medição, conforme 

cronograma físico financeiro, sendo permitidos ajustes devidamente registrados e justificados em 

documentação de acompanhamento. 

 

 
7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

 
7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

 
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
7.2. A utilização do Mapa de Medição não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 

 
7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

 
7.3.1. Quantidade e qualidade indicadas no projeto original; 

 
7.3.2. Planejamento de entregas por medição de no mínimo 5% do valor global do Contrato. 
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Do recebimento 

 
7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico 

e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

 

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 

parcela a ser paga. 

 
7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

 
7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, 

de 2022) 

 
7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 

técnico e administrativo. 

 
7.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 

contrato. 

7.5.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

 
7.5.2. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 

nº 14133, de 2021) 

 
7.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 
7.5.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119


 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

55v 

 

 
7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 

a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa 

e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 
7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade 

do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

 
7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 

quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 

11.246, de 2022). 

 
7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

 
7.7.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 

nos relatórios e documentações apresentadas; e 

 
7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

 
7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá 

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 

que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 
7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 
7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 
7.11. Após recebimento provisório da medição final haverá a emissão do “Aceite Provisório” no prazo 

máximo de 30 (trinta dias) por parte da Fiscalização do Contratante, e durante 90 (noventa dias) a partir da emissão do 

aceite provisório, será feito um acompanhamento pela própria fiscalização no local, buscando identificar problemas não 

percebidos anteriormente e durante o uso dos equipamentos públicos, vencido tal período é emitido o “Aceite Definitivo” 

do Contratante para Contratada. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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Da Liquidação 
 

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 

fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77/2022. 

 
7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

 
7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 
a) o prazo de validade; 

 
b) a data da emissão; 

 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

 
d) o período respectivo de execução do contrato; 

 
e) o valor a pagar; e 

 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

 
7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 
7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 
7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 
7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

 
7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

 

Prazo de pagamento 

 
7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

 
7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente 

entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGP-M de 

correção monetária. 

 

Forma de pagamento 

 
7.23. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. No caso de objeto lançado e gerido no Sistema TransfereGov do Governo Federal, deverá ser 

usado o subsistema OBTV (Ordem Bancária de Transferência Voluntária). 

7.24. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 
7.25. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 
7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 

na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 
7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

Antecipação de pagamento 

 
7.27. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 

 

Cessão de crédito 

 
7.28. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo 

com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
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deste presente tópico. 

 
7.28.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do 

contratante. 

 
7.29. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada 

à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 

 
7.30. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições 

de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos 

pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à 

certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a 

legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o 

art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

 
7.31. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela 

execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as 

demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os 

contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva 

comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 

7.32. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 

responsabilidade do contratado. 

 

 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço. 

 

Exigências de habilitação 

 
8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

Habilitação jurídica 

 
8.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm
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8.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME 

n.º 77, de 18 de março de 2020. 

 
8.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 
8.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 

a matriz 

 
8.7. Ato de autorização para o exercício da atividade de Construção Civil, expedido pelo CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), nos 

termos da Lei Federal nº 5.194/66 e a Resolução nº 336/89 do Confea e da Lei 12.378, de 31 de dezembro 

de 2010. 

 
8.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 
8.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 
8.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
8.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
8.12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
8.13. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo 

ao domicílio ou sede do fornecedor/prestador, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
8.14. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou 

sede do fornecedor/prestador, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=56753
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=56753
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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8.15. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

 
8.16. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso 

se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução 

Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 

 
8.17. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 69, caput, inciso II); 

 
8.18. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 

1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração 

de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais 

e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

 
8.19. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação, capital 

mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

 

8.20. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, 

§1º). 

8.21. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, §6º) 

8.22. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Qualificação Técnica 

 
8.23. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

8.24. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado, ou 

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69§6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69§6
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8.24.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

 
8.24.1.1. Construção de Pista de Skate; 

 
8.24.1.2. Construção de Calçadas; 

 
8.24.1.3. Obras de Acessibilidade. 

 
8.24.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados, sendo 2 (dois) o quantitativo mínimo de atestados para o item de maior 

complexidade “Construção de Pista de Skate”, quanto aos demais itens para fins de comprovação 

“Construção de Calçadas” e “Acessibilidade”, deverá constar no mínimo uma apresentação. 

 
8.24.3. A pessoa jurídica participante da licitação deverá obrigatoriamente apresentar 

atestados para o item de maior complexidade “Construção de Pista de Skate”, as demais comprovações 

“Construção de Calçadas” e “Obras de Acessibilidade” poderão ser do Acervo Técnico de Profissional 

“Engenheiro” ou “Arquiteto” do quadro da Empresa responsável pela execução, indicado através de ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) pelo cumprimento do objeto. A mudança do Profissional 

Responsável pela empresa na execução, acarretará a necessidade de verificação por parte da fiscalização 

administrativa se afetará a comprovação de qualificação técnica apresentada na licitação, caso ocorra tal 

inconsistência, a Empresa será notificada e a obra paralisada para fins de solução adequada a questão. 

 
8.24.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 

ou da filial do fornecedor/prestador e/ou no nome do Responsável Técnico “Engenheiro ou Arquiteto” nas 

condições descritas nos itens 8.24.2 e 8.24.3. 

 
8.24.5. O fornecedor/prestador disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

 
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
9.1. O custo estimado total da contratação, com base no projeto elaborado, é de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária em anexo. 

 
9.2. A previsão de custo no ato da Concorrência é de até 15% abaixo do valor estimado em 

projeto, tendo em vista que a orçamentação levou em consideração os riscos envolvidos na contratação, 

conforme especificado na matriz de riscos. 

 
9.3. A previsão de custo durante a execução poderá representar um acréscimo de até 25% acima 
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do valor estimado no ato da Concorrência, tendo em vista que se trata em parte de serviços de demolições 

e retiradas, havendo a possibilidade de surgimento de itens não previsíveis, e consequentemente não 

mensurados no levantamento inicial. 

 
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Orçamento Geral da União, bem como serão indicadas após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos 

créditos correspondentes 

 

Valença ,         de                         de 2024 

 

Marco Antonio Toledo dos Santos 
Diretor do Departamento de Obras Conveniadas – Matrícula: 109967 

Área Técnica – Gerência de Projetos 
 

 

Paulo Sérgio Gomes da Graça 
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano – Matrícula: 103462 
Área Requisitante – Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano 
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ANEXO II 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIÇÃO DA OBRA: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CALÇADA, 

PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E REFORMA DO PARQUINHO 

TÍTULO DO MEMORIAL: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO ENTORNO DA PRAÇA, REFORMA DO 

PARQUINHO E PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA. 

LOCAL: PRAÇA CLÓVIS CORRÊA - BAIRRO JARDIM VALENÇA 
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I. OBJETIVO 

 
O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos 

e orientar a execução dos serviços relativos à execução de projeto para construção de 

pista de skate, calçada, proteções nas dependências da quadra e reforma do parquinho, 

no município de Valença - RJ. É propósito, também, deste memorial descritivo, 

complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas 

para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico- 

financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos 

usuários, como dos funcionários da empresa contratada. 

 

 
II. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Estas especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais a serem 

aplicados e suas condições de aplicação e destino, de modo coerente com o orçamento 

apresentado, evitando-se omissões e interpretações que possam acarretar dúvidas, no 

transcorrer da obra. 

 
2. Em caso de dúvidas, a Fiscalização definirá de comum acordo com a Empreiteira, o 

material sua condição de aplicação e destino, compatível com o padrão da obra. 

 
3. A obra será executada de acordo com as especificações e projetos apresentados, 

respeitando as normas, especificações, métodos e padrões recomendados pela ABNT e 

toda a legislação referente a obras civis, especialmente sobre segurança do trabalho. 

 
4. Este procedimento também se estende às exigências do Estado e dos Municípios, 

através dos seus diversos órgãos e das Concessionárias de Serviços Públicos, em tudo o 

que diz respeito especificado e ou necessários à execução da obra. 

 
5. Os projetos e detalhes que forem elaborados e apresentados durante a execução da 

obra terão sempre a finalidade de elucidar indicações contidas nas especificações e 

projetos originais sem alterá-los, a não ser com a prévia concordância por escrito da 

Fiscalização. Tais projetos deverão ser apresentados antes da execução dos serviços 

correspondentes em tempo hábil para análise da Fiscalização, que poderá propor as 

modificações que julgar necessárias, em função das especificações e do padrão da obra, 

mesmo que já aprovados pelos órgãos públicos competentes. 
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6. Os ensaios de materiais julgados necessários pela Fiscalização, serão providenciados 

pela Empreiteira, a seu ônus e responsabilidade, inclusive quanto a eventual 

substituição ou correção de deficiências constatadas. 

 
7. Serão realizados todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do mesmo, 

que deverá ser aprovado pelo órgão competente. 

 
8. Serão realizados todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do mesmo, 

que deverá ser aprovado pelo órgão competente. 

 

III. DIRETRIZES GERAIS 

SITUAÇÃO FÍSICA ATUAL: 

A quadra possui compartimentos abertos, com falta de proteções, prejudicando 

a segurança do local. O passeio entorno da praça também se encontra desnivelado em 

partes, devido ao crescimento de raízes das árvores próximas e também sem piso tátil 

para auxiliar na mobilidade. 

 
SITUAÇÃO PROPOSTA: 

O projeto contempla reforma nas dependências da quadra, com proteções 

destinadas diretamente a segurança. Prevê também a execução de nova calçada com 

piso tátil, meios-fios. O parquinho passará por uma pequena reforma, juntamente com 

a pintura do correto. 

 
• ACESSIBILIDADE 

Será implantado piso tátil no novo passeio entorno da praça, que ainda poderá 

atender a futuras reformas internas da mesma, alertando os usuários com necessidades 

específicas no direcionamento dos caminhos internos, criando uma estrutura funcional 

para toda população. 

 

• SEGURANÇA 

O projeto prevê fechamento das dependências da quadra, com execução de 

gradil, esquadrias e pontos de alvenaria. 

Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 

recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença. 

 

 
PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA 

1. ALVENARIA/ESTRUTURAS/ACABAMENTOS 
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1.1 TIJOLO CERÂMICO 10 X 20 X 30 

Serão utilizados tijolos cerâmicos, como alvenaria de fechamento dos vãos dos 

espaços abertos sobre a arquibancada, laterais, frente e fundo das áreas abertas. 

 

1.2 TIJOLO CERÂMICO 10 X 20 X 30 

Utilizado para auxiliar na amarração dos tijolos 10x20x30cm. 

 
1.3/1.4 CHAPISCO E EMBOÇO 

O chapisco e emboço a serem utilizados nas paredes novas e rasgos para 

implantação dos eletrodutos para passagem de fios. 

 
1.5 A 1.10 CONCRETO ARMADO 15MPA 

Usado na estruturação para reforçar a alvenaria a ser utilizada, compondo 

cindas, vigas e pilares, conforme quantificado em projeto. 

 

1.11 FORMAS DE MADEIRA 

Material essencial para moldagem do concreto armado, computado conforme 

memória de cálculo, considerando o reaproveitamento. 

 

1.12 PINTURA SOBRE METAL 

Pintura de todas os grades e portões obedecendo aos padrões de preparo. As 

cores serão definidas em comum acordo entre a fiscalização e Secretaria Municipal de 

Esportes. 

 

1.13 /1.15 PREPARO E APLICAÇÃO DE PINTURA 

Todas as paredes deverão ser perfeitamente preparadas para aplicação de 

pintura, no quantitativo determinado em projeto, obedecendo aos padrões 

determinados pela fiscalização. 

 
1.14 APLICAÇÃO DE VERNIZ 

Preparo de superfície com aplicação de Verniz nas portas de madeira que serão 

trocadas. 

 

1.16 LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO 

Limpeza com retirada de todo material descartado, utilizando equipamento com 

jato de água de alta pressão e líquido antibacteriano nos locais previstos em projeto. 

 

1.17 ATÉ 1.21 ALUGUEL DE ANDAIMES 
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Os quantitativos previstos terão a função de auxiliar nos serviços de pintura, 

respaldo das alvenarias, colocação de grades e no que for necessário para perfeita 

execução da obra. 

 

 
2. MATERIAL ELÉTRICO 

 
2.1 ATÉ 2.8 PONTOS ELÉTRICOS 

O projeto prevê a instalação de arandelas, pontos de tomadas, nova fiação e 

quadro de distribuição de energia. 

A instalação elétrica seguirá as especificações e quantitativos constantes em 

Planilha Orçamentária, devendo ser executada por mão-de-obra inteiramente 

especializada, obedecendo aos padrões ABNT. 

Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 

recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença. 

 
2.9/2.12 ENTRADA DE ENERGIA E POSTE DE CONCRETO 

Os itens serão reinstalados, considerando a retirada do poste existente A troca 

se faz necessária, tendo em vista a desqualificação do sistema utilizado, falta de 

segurança devido aos disjuntores expostos ao tempo. 

 

 
3. PROTEÇÕES E ESQUADRIAS 

 

3.1 JANELA DE AÇO 2 FOLHAS 

Implantadas como vão de iluminação e ventilação nos lados A e B das 

dependências da quadra, seguindo os padrões e dimensões do projeto. 

 

3.2 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 

Serão utilizados portões fechados, nos acessos das dependências da quadra, lado 

A e lado B. Suas dimensões serão conforme determinado em projeto. 

Nota: Em complementação aos portões, a fiscalização definirá quanto à 

necessidade de reforços extras. 

 
3.3 KIT PORTA DE MADEIRA 

Substituição das portas de madeira das dependências A e B. 

 

3.4 E 3.6 FECHADURA E TRINCO (FERROLHO) 

Itens utilizados para compor os portões. 
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3.5 QUADROS DE PROTEÇÃO 

Itens utilizados para proteção das janelas e vãos na alvenaria, conforme indicado 

em projeto. 

 

 
4. ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. 

 
A instalação hidráulica seguirá as especificações e quantitativos constantes em 

planilha orçamentária, devendo ser executada por mão-de-obra inteiramente 

especializada, obedecendo aos padrões ABNT. 

Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 

recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença. 

 

 
EXECUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DA PRAÇA 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 ATÉ 1.4 PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E INSTALAÇÕES 

Confecção e assentamento de placa de obra em chapa metálica, suportes de 

madeira, com indicações relativas ao objeto da obra, nos padrões oficiais, fixada em 

local visível e de frente para o acesso principal. 

Está previsto aluguel de container disposto de escritório e sanitário, com ligação 

provisória para abastecimento de água e saída de esgoto. 

 

 
2. SEGURANÇA/ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 
Será contratado vigia noturno, nivelador para meio fio e calçada, topografo, 

auxiliar de topógrafo, serralheiro e servente, conforme determinado em projeto. 

 
Nota: A contratação de topógrafo e auxiliar se faz necessária, pois, a medição do 

local foi realizada apenas com trena, sendo primordial o uso de equipamento específico, 

para que os serviços sejam bem executados e medidos de forma correta. 

Os serviços topográficos deverão ser realizados no ato da ordem de serviço, 

porém antes do início da obra. 

 
3. DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/MOVIMENTO DE TERRA 

 
3.1/3.2/3.3 RETROESCAVADEIRA, OPERADOR E MARTELETE 
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Operador e martelete perfurador, utilizados como apoio para a demolição da 

calçada existente, juntamente com uma retroescavadeira. 

Um serralheiro juntamente com servente, serão responsáveis pela reforma do 

alambrado e brinquedos do parquinho. 

Nota: Os serviços de manutenção e conservação da rede elétrica que atravessa o 

parquinho e toda a extensão da praça, terão sua execução com recursos próprios da 

Prefeitura Municipal de Valença. 

 

3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

 
Serviços destinados à escavação e acertos, para implantação dos novos meios 

fios. 

 

3.5 CAMINHO DE SERVIÇO, REALIZADO MECANICAMENTE, ESCAVACÃO, 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ACERTO E COMPACTAÇAO 

Serviços destinados a escavação, destocamento com retirada das raízes, que 

danificaram o passeio existente, impedindo que aconteça o mesmo com a nova calçada. 

 

3.6 ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS DE GRANITO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

Os meios fios de granito, serão retirados e substituídos por novos de concreto 

pré-moldado. 

 
3.7/3.8 ATÉ 3.10 MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS 

Caso seja necessário, será utilizado aterro com material de boa qualidade, 

servindo de nova base de nivelamento para execução da nova calçada. 

Nota: A Prefeitura Municipal de Valença não executou um levantamento 

planialtimétrico cadastral e toda a calçada da praça, foi medida apenas com trena. 

 

 

3.11 ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS 

Tendo em vista a retira dos meios fios existentes para colocação de novos, será 

necessário ajustes nos paralelepípedos, devido a movimentação 

 
3.12 CAPINA 

Capina de conservação (1 vez por ano), em terreno de vegetação pouco densa, 

com retirada ou queima de resíduos. 

 
3.13 ATÉ 3.15 TRANSPORTE, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 
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Serviços destinados à retirada do entulho e meios fios, encaminhando até a 

Secretaria de Serviços Públicos, onde parte poderá ser reaproveitada. 

 

 
4. CALÇADA/MANUTENÇÃO 

 

4.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Demarcação, juntamente com o nivelamento já descrito, para alinhamento 

perfeito dos meios fios. Ressalto que a calçada deverá se encaixar perfeitamente, ainda 

computando um caimento mínimo de 1% para o lado da rua. 

 
4.2/4.3 e 4.28 TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA 

Materiais a serem utilizados pelo serralheiro juntamente com servente, para 

reforma do alambrado do parquinho. 

 
4.4/até 4.10 CONCRETO FCK = 15MPA, LANÇAMENTO, AÇOS CA 50/60 E FORMAS 

Serviço destinado ao embasamento dos novos meios fios que confrontam com o 

logradouro público e nivelamento dos caminhos internos da praça com a calçada a ser 

executada. Construção de uma cinta lateral de 11,70m no parquinho. 

Nota: A Prefeitura Municipal de Valença não executou um levantamento 

planialtimétrico cadastral e toda a calçada da praça, foi medida apenas com trena. 

 
4.11 até 4.14 MEIOS FIOS RETOS, CURVOS COM 80X08X08X25 E 100X15X13X30 

Os serviços acima serão aplicados em todo o entorno da praça, lado interno e 

lado externo que confronta com o logradouro, nos quantitativos previstos na memória 

de cálculo. 

 
4.15 até 4.17 EXECUÇÃO DE PASSEIO ARMADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO E 

ESPAÇADOR 

Aplicação de passeio de concreto armado, com corte para separação da malha 

de aço, adicionando junta de dilatação. Será implantado um espaçador entre a malha 

de aço da calçada e a base. 

 
4.18 e 4.19 PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E PONTALETE ROLIÇO 

Itens destinados a sinalização e proteção da calçada, conforme sua execução. 

 

4.20/ 4.21 / 4.27 E 4.28 PINTURAS E TROCA DA TELA DO ALAMBRADO 

Itens destinados a reforma do parquinho, inclusive brinquedos. 
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4.22 ATÉ 4.26 ALUGUEL DE ANDAIMES 

Os quantitativos previstos terão a função de auxiliar nos serviços de pintura, 

respaldo das alvenarias, colocação de grades e no que for necessário para perfeita 

execução da obra. 

 
4.29 CERCA PROTETORA PARA JARDIM 

O material será empregado principalmente na divisa dos canteiros da praça com 

a calçada, ficando o excedente para divisas internas da praça, conforme necessidade. 

 

 
5. ACESSIBILIDADE 

 

5.1 PINTURA DE PISO 

Item destinado a representação da figura de cadeirante nas guias rebaixadas do 

passeio e laje do parquinho. 

 

5.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 

Serão assentados sobre a calçada de concreto, como forma de auxiliar na 

acessibilidade no passeio a ser executado. As entradas internas da praça serão 

sinalizadas pelos mesmos, para que mais tarde, com uma reforma geral, seja feita a 

continuidade dos pisos. 

 
5.3 e 5.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE CÔNICO DE AÇO GALVANIZADO 

Serão utilizados para sinalização das guias rebaixadas da nova calçada, que a 

princípio ficarão no mesmo local das antigas rampas. 

 

5.5 BANCO COM ENCOSTO 

Serão assentados sobre a calçada, no mesmo alinhamento dos bancos antigos. 

 

5.6 MESA DE CONCRETO 

Mesa com banquinhos, serão utilizados na reposição do material danificado, no 

pátio lateral da quadra. 

Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 

recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença. 
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6. ELÉTRICA 
 

 
6.1 ATÉ 6.9 POSTE, FIOS E COMPLEMENTARES 

Consiste no fornecimento e instalação de poste com luminária e braço, assim como fiações, 

caixa enterrada, escavações, eletrodutos, relé fotoelétrico e disjuntor tripolar. 

 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a 

sinalização provisória, inclusive desvio de tráfego, sendo que a Contratada deverá apresentar o 

plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a 

correta aplicação das normas de segurança da obra deverão ser adotadas todas as diretrizes a serem 

definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia 

da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto 

perdurarem as condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na 

manutenção da sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego. 

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. 
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ANEXO III 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: 
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CALÇADA, PROTEÇÕES NAS 
DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E REFORMA DO PARQUINHO, NA PRAÇA CLÓVIS 
CORRRÊA, BAIRRO JARDIM VALENÇA, VALENÇA-RJ. 

LOCAL:  
PRAÇA CLÓVIS CORRÊA - 
BAIRRO JARDIM VALENÇA  

DATA 
BASE: 

REFERÊNCIA: EMOP 09-2023 / SINAPI  09-2023 
(DESONERADO) 

DATA: 28/11/2023 BDI: 27,00% 
 

 
  

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE  

   

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI 
TOTAL 

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES         
 R$                      

49.691,53  
   

1.1 98459 
TAPUME COM TELHA 
METÁLICA. AF_05/2018 

M2 233,90 
 R$                 

148,30  
 R$                 

188,34  
 R$                      

44.052,72  

PERIMETRO DO 
CANTEIRO (106,31) X 
2,2 DE ALTURA 

 

1.2 102327 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 
VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8M A 1,5 
M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTER FERÊNCIA. 
AF_02/2021 

m³ 135,42 
 R$                   

10,19  
 R$                   

12,94  
 R$                         

1.752,33  

AREA DO CANTEIRO 
(104.89)  (677,07 * 
0,20)=135,42 

 

1.3 100982 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 176,05 
 R$                      

9,85  
 R$                   

12,50  
 R$                         

2.200,62  

 área da limpeza/ 
raspagem superficial 
135,42*1,3 =176,05 m³ 

 

1.4 97917 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 554,56 
 R$                      

2,40  
 R$                      
3,04  

 R$                         
1.685,86  

176,05*2,10*1,5km 
ate o seviço público 
municipal=554,56 

 

2.0   
PISOS DE CONCRETO - PISTA DE 
SKATE 

        
 R$                    

223.610,75  
   

2.1 103761 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA E CIMBRAMENTO DE 
MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2022 

M2 29,70 
 R$                   

94,34  
 R$                 

119,81  
 R$                         

3.558,06  

PERÍMETRO DE PISO 
(247.48) X 0,12 vide 
composição derivada 
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2.2 
13.373.0010-

A 

PÁTIO DE CONCRETO ARMADO, 
CAPEADO COM AGREGADO DE 
ALTA RESISTÊNCIA, ALISADO 
MECANICAMENTE, COM 
ESPESSURA DE 8 A 10CM, 
SOBRE TERRENO ACERTADO E 
SOBRE LASTRO DE BRITA 
CORRIDA COMPACTADA, 
EXCLUSIVE ACERTO DO 
TERRENO, LASTRO DE BRITA E 
FORNECIMENTO DO CONCRETO 
E DA ARMAÇÃO, INCLUSIVE 
JUNTA PLÁSTICA A CADA 2,50M, 
TODA A MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

M2 425,59 
 R$                   

28,82  
 R$                   

36,60  
 R$                      

15.576,59  
425,59  

2.3 
11.009.0060-

B 

FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, 
COM SALIÊNCIA OU MOSSA, 
COEFICIENTE DE 
CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL 
MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 
1,5, DIÂMETRO ENTRE 4,2 A 
5MM, DESTINADO À 
ARMADURA DE PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18. FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DO AÇO NAS 
FORMAS 

KG 1.523,23 
 R$                   

13,58  
 R$                   

17,24  
 R$                      

26.260,48  

3,11 KG/M2 - ÁREA DE 
PISO (425.59m2) X 
3,11 X 1,15 (INDICE DE 
PERDA DE 15%) 

 

2.4 
11.025.0012-

A 

CONCRETO BOMBEADO, 
FCK=30MPA, COMPREENDENDO 
O FORNECIMENTO DE 
CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCAÇÃO NAS 
FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECÂNICO E 
ACABAMENTO 

M3 53,24 
 R$                 

625,79  
 R$                 

794,75  
 R$                      

42.312,49  

ÁREA DE PISO 
(425.59m2) X 0,10 CM 
X 1,25 (INDICE DE 
PERDA DE 25%) 

 

2.5 96622 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 

M3 16,10 
 R$                 

160,48  
 R$                 

203,80  
 R$                         

3.281,07  

LASTRO DE BRITA DE 
5CM EM PISOS 
PLANOS - 321.99 X 
0,05 

 

2.6 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016 

M2 321,99 
 R$                   

30,96  
 R$                   

39,31  
 R$                      

12.657,42  

LASTRO DE BRITA DE 
5CM EM PISOS 
PLANOS - 321.99 

 

2.7 97097 

ACABAMENTO POLIDO PARA 
PISO DE CONCRETO ARMADO 
OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

M2 280,44 
 R$                   

35,19  
 R$                   

44,69  
 R$                      

12.532,86  

ACABAMENTO TIPO 
BAMBOLE NOS PISOS 
PLANOS (metragem 
disponível em projeto) 

 

2.8 98679 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

M2 145,15 
 R$                   

36,90  
 R$                   

46,86  
 R$                         

6.801,72  

ACABAMENTO 
MANUAL NAS RAMPAS 
(103.60m2) CAIXOTES 
(12.07m2)  
PLATAFORMAS 
(26.76m2) ESCADA 
(2.72m2) (metragem 
disponível em projeto) 

 

2.9 6111 SERVENTE DE OBRAS H 21,00 
 R$                   

16,43  
 R$                   

20,86  
 R$                            

438,06  

Limpeza de junta de 
dilatação com 
remoçao do excesso 
de concreto 140,96m,  
7horas vezes 3 dias 
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2.10 
16.035.0005-

A 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
SELANTE ELASTOMÉRICO À 
BASE DE POLIURETANO, 
MONOCOMPONENTE, EM 
JUNTAS DE DILATAÇÃO DE 
PISOS E FACHADAS COM 
MOVIMENTAÇÃO DE ATÉ 25%, 
SELAMENTO DE RALOS, 
TUBULAÇÕES DE 
RESERVATÓRIOS E PISCINAS, 
VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS, 
CAIXILHOS METÁLICOS E DE 
MADEIRA, TRATAMENTO DE 
TRINCAS E FISSURAS, VEDAÇÃO 
DE CALHAS E RUFOS. 
CONSUMO: 360G PARA 1M DE 
JUNTA DE 2 X 1CM 

M 140,96 
 R$                   

39,92  
 R$                   

50,69  
 R$                         

7.145,26  

metragem total 
indicada em projeto ( 
preenchimento  das 
juntas de dilataçao ) 

 

2.11 98553 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE POLIURETANO, 2 
DEMÃOS. AF_06/2018 

M2 425,59 
 R$                 

172,15  
 R$                 

218,63  
 R$                      

93.046,74  
metragem total da 
pista 

 

3.0   DRENAGEM         
 R$                      

10.128,66  
   

3.1 90695 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 60,00 
 R$                   

91,40  
 R$                 

116,07  
 R$                         

6.964,20  
Vide Projeto  

3.2 
06.015.0070-

A 

GRELHA E CAIXILHO DE 
CONCRETO ARMADO, SENDO AS 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30 
X 0,90M (GRELHA) E 1,00 X 
0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA 
DE RALO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 
1:4.FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UNID 6,00 
 R$                 

415,29  
 R$                 

527,41  
 R$                         

3.164,46  
Vide Projeto  

4.0   SUPERESTRUTURA         
 R$                    

134.901,24  
   

4.1 101165 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO 
COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020 

M3 22,24 
 R$                 

958,60  
 R$             

1.217,42  
 R$                      

27.072,49  

Metragem disponivel 
em projeto(158,84 x 
0,14=22,24m³) 

 

4.2 89993 
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 

M3 10,86 
 R$             

1.027,72  
 R$             

1.305,20  
 R$                      

14.174,47  

(GRAUTEAMENTO DAS 
ALVENARIAS - 
V=0,0684/m2) 

 

4.3 89998 

ARMAÇÃO DE CINTA DE 
ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021 

KG 299,00 
 R$                   

11,17  
 R$                   

14,18  
 R$                         

4.239,82  

cintas( 374,26m + 
NUMERO DE ESTACAS 
(72) x 1,5)vezes 0,62 
kg/m=299 kg 

 

4.4 
11.025.0006-

A 

CONCRETO BOMBEADO, 
FCK=20MPA, COMPREENDENDO 
O FORNECIMENTO DE 
CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA, COLOCAÇÃO NAS 
FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECÂNICO E 
ACABAMENTO 

M3 31,15 
 R$                 

583,79  
 R$                 

741,41  
 R$                      

23.094,92  

(COMPRIMENTO DAS 
CINTAS (374.26m) x 
0,19x0,14 + NUMERO 
DE ESTACAS (72) x 1,5 
X (0,19625) -  

 

4.5 
13.008.0010-

A 

REBOCO EXTERNO OU INTERNO 
COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA EM 
PÓ E AREIA FINA, NO TRAÇO 
1:3:5, COM 3MM DE 
ESPESSURA, APLICADO SOBRE 

M2 158,84 
 R$                   

20,05  
 R$                   

25,46  
 R$                         

4.044,06  
metragem disponível 
em projeto 
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EMBOÇO EXISTENTE, EXCLUSIVE 
EMBOÇO 

4.6 
13.001.0040-

A 

EMBOÇO INTERNO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, 
NO TRAÇO 1:1:8, COM 2,0 CM 
DE ESPESSURA, INCLUSIVE 
CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:3 

M2 158,84 
 R$                   

33,15  
 R$                   

42,10  
 R$                         

6.687,16  
metragem disponível 
em projeto 

 

4.7 
11.009.0072-

B 

BARRA DE AÇO CA-50, COM 
SALIÊNCIA OU MOSSA, 
COEFICIENTE DE 
CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL 
MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 
1,5, DIÂMETRO DE 8MM A 
12MM, DESTINADA À 
ARMADURA DE CONCRETO 
ARMADO, COMPREENDENDO 
10% DE PERDAS DE PONTAS E 
ARAME 18. FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO 
AÇO NAS FORMAS 

KG 564,84 
 R$                   

11,79  
 R$                   

14,97  
 R$                         

8.455,65  

PILARES -  C total = 
156.90 - V =156.90 x 0, 
15 x 0,3 = 7,0605 - P = 
80 kg/m3 = 80 x 
7,0605= 564,84 

 

4.8 
11.004.0020-

B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª 
PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETO A RMADO COM 
PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI 
NDO A MADEIRA 3 
VEZES,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE 
ESCORA MENTO. 

M2 94,14 
 R$                   

67,04  
 R$                   

85,14  
 R$                         

8.015,07  
PILARES: (156.90) X 
(0,30+0,30) = 94,14 

 

4.9 99837 

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, 
GRADIL FORMADO POR 
 TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E 
VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂ 
 NICO. AF_04/2019_PS 

M 8,40 
 R$                 

617,30  
 R$                 

783,97  
 R$                         

6.585,34  
metragem disponível 
em projeto 

 

4.10 589 

CANTONEIRA EM ALUMINIO, 
ABAS IGUAIS, LARGURA DE 
50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 
6,35 

M 39,71 
 R$                   

52,50  
 R$                   

66,67  
 R$                         

2.647,46  
metragem disponível 
em projeto 

 

4.11 92336 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 
(2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 30,20 
 R$                 

111,51  
 R$                 

141,61  
 R$                         

4.276,62  
metragem disponível 
em projeto 

 

4.12 
17.013.0030-

A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA 
SOBRE CONCRETO LISO OU 
REVESTIMENTO, COM TINTA 
AQUOSA A BASE DE EPÓXI 
INCOLOR OU EM CORES, 
INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS 
DEMÃOS DE ACABAMENTO 

M2 158,84 
 R$                 

126,95  
 R$                 

161,22  
 R$                      

25.608,18  
metragem disponível 
em projeto 

 

5.0   ELÉTRICA         
 R$                      

13.651,81  
   

5.1 100623 

POSTE DE AÇO CONICO 
CONTÍNUO CURVO DUPLO, 
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 

UND 3,00 
 R$             

2.600,10  
 R$             

3.302,12  
 R$                         

9.906,36  

postes conforme 
projeto, com as 
lâmpadas de 
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019 

responsabilidade da 
prefeitura 

5.2 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023  

M 180,00 
 R$                      

8,95  
 R$                   

11,36  
 R$                         

2.044,80  
180,00m  

5.3 97881 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UND 3,00 
 R$                 

176,62  
 R$                 

224,30  
 R$                            

672,90  
3,00  

5.4 101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UND 1,00 
 R$                   

32,21  
 R$                   

40,90  
 R$                               

40,90  
1,00  

5.5 91871 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 51,00 
 R$                   

15,24  
 R$                   

19,35  
 R$                            

986,85  
51,00  

6.0   
SERVIÇOS TÉCNICOS E LIMPEZA 
FINAL 

        
 R$                         

4.460,17  
   

6.1 
05.001.0360-

A 
LIMPEZA DE PISOS 
CIMENTADOS 

M2 425,59 
 R$                      

6,03  
 R$                      
7,65  

 R$                         
3.255,76  

metragem total   

6.2 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019  

M2 425,59 
 R$                      

2,23  
 R$                      
2,83  

 R$                         
1.204,41  

metragem total   

TOTAL 
 R$                    

436.444,16  
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                                                                ANEXO IV 

                                                      MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 

OBRA: 

  

LOCAL: 

   
DATA: 

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CALÇADA, PROTEÇÕES NAS 
DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E REFORMA DO PARQUINHO, NA PRAÇA CLÓVIS 
CORRRÊA, BAIRRO JARDIM VALENÇA, VALENÇA-RJ. 

PRAÇA CLÓVIS CORRÊA - BAIRRO JARDIM VALENÇA 28/11/2023 

 
  

 
   

  

MUNICÍPIO 
  

DATA BASE: 

  
BDI: 

VALENÇA - RJ 
  

EMOP 09/2023 E SINAPI 09/2023 (DESONERADO) 
27,00% 

  
 

     

 PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA 

  
 

     

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1   
ALVENARIA / ESTRUTURA / 
ACABAMENTO 

      

1.1 12.003.0230-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 
FURADOS 10 X 20 X 30CM, 
COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS 
DE 10 X 20 X 20CM, ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO 
TRAÇO 1:1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ 
(0,10M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 
3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA 
REAL 

UNID 74,85 

4,59 (frente) + 4,59 (fundos) = 9,18 x 2,50 
= 22,95m² 

15,13 + 7,13 (sobre arquibancada) = 22,26 
x 2,00 = 44,52m² 

8,27 + 3,96 + 6,17 (lateral) = 18,40 x 0,40 
= 7,36m² 

22,95 + 44,52 + 7,36 = 74,85m² 
Total = 74,85m² 

1.2 12.003.0195-A 
ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 
VEZ, 10 X 20 X 20CM COM ARGAMASSA 

UNID 7,00 Total = 7,00m² 

1.3 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 166,85 

74,85 + 7,00 = 81,85m² x 2 (lados) = 
163,70m² 

3,50 x 0,15 x 6 (rasgo tomadas)= 3,15m² 
Total = 166,85m² 

1.4 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 166,85 Total = 166,85m² 



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

17v 

 

1.5 94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 
1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

M3 2,66 

*Viga: (15,13 + 7,13) x 0,10 x 0,27 = 
0,60m³ 

(4,59 + 4,59) x 0,10 x 0,27 = 0,25m³ 
*Cinta: (3,40 + 3,40) x 0,10 x 0,27 = 

0,18m³ 
*Pilar: 0,10 x 0,27 x 2,00 x 5 

(arquibancada) = 0,27m³ 
0,10 x 0,27 x 2,50 x 2 (porta de ferro) =  

0,14m³ 
0,60 + 0,25 + 0,18 + 0,27 + 0,14 = 1,44m³ 

Encamizamento das colunas metalicas 
0,45 x 0,15 x 1,00 x 18 pilares=1,22m³ 

Total = 2,66m³ 

1.6 103670 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

M3 2,66 Total = 2,66m³ 

1.7 11.009.0011-A 

FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM 
SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO 
(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO 
ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO À 
ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO 
ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. 
FORNECIMENTO 

KG 96,06 

15,13+7,13+4,59+4,59+3,40+3,40+10,00+
5,00 = 53,24m 

53,24 ÷ 0,15 x 0,72 = 255,55m 
255,55 x 0,11kg/m =  28,11kg 

Total = 28,11kg 

1.8 11.009.0013-A 

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA 
OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO 
(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 
6,3MM, DESTINADA À ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE 
PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO 

KG 85,18 
53,24 x 4 (barras de aços) = 212,96 

212,96 x 0,40kg/m = 85,18kg 
Total = 85,18kg 

1.9 11.011.0027-A 

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS 
FORMAS, AÇO CA-60, EM FIO REDONDO 
COM DIÂMETRO DE 4,2 A 5MM 

KG 28,11 Total= 28,11kg 

1.10 11.011.0029-A 

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS 
FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS 
REDONDAS, COM DIÂMETRO IGUAL A 
6,3MM 

KG 85,18 Total = 85,18kg 

1.11 11.004.0020-B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA 
MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, 
VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 8,06 
7,13 + 15,13 + 4,59 x 0,30 = 8,06m² 

Total= 8,06m² 

1.12 17.017.0300-B 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE 
FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, 
INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA 
DEMÃO DE TINTA ANTIÓXIDO E DUAS 
DEMÃOS DE ACABAMENTO 

M2 67,58 

janelas de aço = 2,88 x 2 = 5,76m²;  
portões de chapa = 10,53 x 2 = 21,06m² ;   
 *Grade de Proteção 1,50 x 1,50 x 2 x 2 

(janelas) = 9,00m² 
6,10 x 0,80 x 2 (lateral) = 9,76m² 5,50m² x 

2,00 x 2 (sobre parede A e parede B)  = 
22,00m²   

total: 67,58m² 

1.13 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 166,85 Total = 166,85m² 
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1.14 102203 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO 
EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

M2 8,82 
0,70 x 2,10 x 2 (portas) x 3 = 8,82m² 

Total = 8,82m²  

1.15 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 166,85 Total = 166,85m² 

1.16 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 

M2 103,00 
Lado B = 34,00m² Lado A = 69,00m² 34,00 

+ 69,00 = 103,00m2 Total = 103,00m² 

1.17 05.006.0001-B 

LOCAÇÃO DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 
SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A 
ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA 
(VIDE ITEM 04.020.0122), PLATAFORMA 
OU PASSARELA DE PINHO (VIDE ITENS 
05.005.0012 A 05.005.0015 OU 
05.007.0007 E 05.008.0008), 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES (VIDE ITEM 05.008.0001) 

M2XMÊS 18,00 
1 fileiras de 3,00m x 3,00 altura = 9,00m² 

9,00 x 2 meses Total = 18,00m²xmês 

1.18 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, 
CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE 
PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, 
EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO 
DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 
04.021.0010) 

M2 X KM 18,00 
9,00  x 2km = 18,00m² x km Total = 

18,00m²xkm 

1.19 05.005.0014-A 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 
VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 
SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 
05.008.0008) 

M2 3,00 
1 fileiras de 3,00m x 1,00m= 3,00m² Total 

= 3,00m² 

  05.008.0008-B 
MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU 
HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU 
PASSARELA 

M2 15,00 
3,00m² x 5 movimentações =15,00 m² 

Total = 15,00m² 

1.21 05.008.0001-A 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 45,00 9,00m²  x 5= 45,00m² Total = 45,00m²  

2   MATERIAL / ELÉTRICA        

2.1 92979 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS 
M CR 6,08 
TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 111,54 

PC ate CMI:  
1,50 (desce) + 9,84 + 23,34 + 1,50 (sobe) + 

1,00 = 37,18 x 3,00 = 111,54m 
Total = 111,54m  

2.2 104473 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS N AS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UNID 7,00 Total= 7 unidades 

2.3 104475 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 
2P+T ( 10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMEN TO. 
AF_11/2022 

UNID 4,00 Total= 4 unidades 
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2.4 104476 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASG OS 
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUM BAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). 
AF_11/2022 

UNID 3,00 Total= 3 unidades 

2.5 97607 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 UN AS 65,10 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UNID 7,00 Total =7 unidades. 

2.6 101892 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNID 2,00 Total =7 unidades. 

2.7 91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 37,18 Total = 37,18m 

2.8 101877 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO,PARA 3 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

2.9 21.004.0095-A 
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU 
AÇO, DE 3,50 A 9,00M 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

2.10 21.002.0010-A 

POSTE DE CONCRETO COM SEÇÃO 
CIRCULAR, RETO, COM 9,00M DE 
COMPRIMENTO, TIPO LEVE, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. FORNECIMENTO 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

2.11 15.011.0090-A 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, 
PADRÃO LIGHT, MEDIÇÃO DIRETA, REDE 
SUBTERRÂNEA, DEMANDA ENTRE 8KVA 
E 24KVA, INCLUSIVE CAIXA 
SECCIONADORA (CS3), CAIXA 
POLIMÉRICA PARA MEDIÇÃO DIRETA 
POLIFÁSICA (CM3) E CAIXA POLIMÉRICA 
PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO (CDJ3), 
CAIXA DE INSPEÇÃO, HASTE E 
CONECTOR DE ATERRAMENTO E DEMAIS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

2.12 97881 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

UNID 2,00 Total = 2 unidades 

3   PROTEÇÃO E ESQUADRIAS       

3.1 94562 

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, 
BATENTE, M2 AS 533,36 FERRAGENS E 
PINTURAS ANTICORROSIVA E DE 
ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 2,88 
1,20 x 1,20 x 2 = 2,88m² 

Total = 2,88m² 

3.2 14.002.0071-A 

PORTÃO DE CHAPA DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 
0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E 
ÁREA TOTAL DE 6M² A 9M², EXCLUSIVE 
FECHADURA. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

M2 10,53 2,50 x 270+0,90 x 2,10 x 2 = 10,53m² 
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3.3 90789 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA UN CR 863,58 LEVE OU MÉDIA, 
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UNID 2,00 Total = 2 unidades. 

3.4 11484 

FECHADURA DE SOBREPOR PARA 
PORTAO, CAIXA *100* MM, COM 
CILINDRO, CHAVESIMPLES, TRINCO 
LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO 
OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - 
COMPLETA 

UNID 3,00 
1 (portão de grade de ferro)   

2 (1 em cada portão de ferro) 
Total = 3 unidades 

3.5 14.002.0227-A 

QUADRO PARA PROTEÇÃO DE JANELA 
OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 
FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 
3/8”, CHUMBADAS NA ALVENARIA. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M2 20,38 

1,50 x 1,50 x 2 (janelas) = 4,50m² 
6,10 x 0,80 (proteção fundos) = 4,88m² 
5,50 x 2,00 (sobre parede A e parede B, 
fechando até a treliça da cobertura) = 

11,00m² 
4,50 + 4,88 + 11,00 = 20,38m² 

Total = 20,38m² 

3.6 100704 
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO 
PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 

UNID 2,00 
2 (portão de grade de ferro) 

Total = 2 unidades 

4   
ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA 

      

4.1 89449 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 6,00 Total = 6,00m 

4.2 89448 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 6,00 Total = 6,00m 

4.3 89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 6,00 Total = 6,00m 

4.4 94795 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

4.5 86913 

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” 
PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

4.6 11690 
TANQUE SIMPLES EM MARMORE 
SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, 
CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

4.7 15.005.0070-A 

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 
TANQUE DE SERVIÇO (EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO APARELHO E 
ISOLAMENTO), COMPREENDENDO: 
6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM, 
SOLDAS E CONEXÕES 

UNID 1,00 Total = 1 unidade 

  

  
 

     

PASSEIO ENTORNO DA PRAÇA E REFORMA DO PARQUINHO 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES       

1.1 10775 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MÊS 6,00 6 meses de obra 

1.2 COMPOSIÇÃO 02 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO 
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO 
CONTAINER 

UNID 1,00 

5928  GUINDAUTO HIDRÁULICO, 
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG 

CHP 4,88 x 299,99 = 1.463,95      88316  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 9,76 x 27,47 = 
268,10 

1.3 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

M2 3,00 2,00 X 1,50 

1.4 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 6,00 
Ligação Sanitário/container ate a rede 

pública 

1.5 89355 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 6,00 Recalque rede pública ate o container 

2   
SEGURANÇA/ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRA 

      

2.1 90781 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 120,00 

15 dias x 8 horas = 120h a praça foi 
medida ao redor apenas com trena, sendo 

necessário aparelho e confecção de as 
built, para efetuar as medições 

2.2 88253 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 120,00 

15 dias x 8 horas = 120h a praça foi 
medida ao redor apenas com trena, sendo 

necessário aparelho e confecção de as 
built, para efetuar as medições 

2.3 88288 
NIVELADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 24,00 4 dias vezes 6=24 horas 

2.4 88315 
 SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 19,44 

91,96m²  +( 2,00 x 4 = 8,00 brinquedos) x 
0,1945 h = 19,44h colocação de 

alambrado no parquinho e 4 brinquedos ( 
derivada  sinapi  104802) montagem da 

tela para alambrado parquinho       (12,50 
x 2) + (11,70x2) x 1,90maltura = 91,96m² 

2.5 88316 
 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 19,44 

91,96m²  +( 2,00 x 4 = 8,00 brinquedos) x 
0,1945 h = 19,44h colocação de 

alambrado no parquinho e 4 brinquedos ( 
derivada  sinapi  104802) montagem da 

tela para alambrado parquinho       (12,50 
x 2) + (11,70x2) x 1,90maltura = 91,96m² 

2.6 88326 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 216,00 18 x 12 horas  = 216 horas  
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3   
DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/MOVIMENTO 
DE TERRA 

      

3.1 88298 
OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 30,00 

5 dias vezes 6=30 horas, sendo também 
usado para nivelamento dos caminhos 
internos com o passeio novo, frente do 

parquinho, pátio externo da quadra 

3.2 92966 
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO 
MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - 
CHP DIURNO. AF_12/2015 

CHP 30,00 

5 dias vezes 6=30 horas, sendo também 
usado para nivelamento dos caminhos 
internos com o passeio novo, frente do 

parquinho, pátio externo da quadra 

3.3 102327 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8M 
A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER 
FERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 246,52 

838,878m² area do piso x 25cm (10 piso 
de concreto arrancamento + 15cm de 

escavação) =209,72m³  Pátios e caminhos 
em frente a quadra e ao redor do 

parquinho 460,00m² x 0,08cm = 36,80m³ 
total = 246,52m³   

3.4 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF  02/2021 

M3 40,56 

interno (Reto 261,90+curvo 41,75)+ 
externo(reto 263,19+ curvo 

54,97)=621,81 m x 0,15 x 20cm( altura 
aproximada da escavação)=18,63m³  

Parquinho 12,50m x 11,70m = 146,25 x 
0,15 = 21,93m³              total  40,56m³ 

3.5 20.004.0007-A 

CAMINHO DE SERVIÇO, REALIZADO 
MECANICAMENTE, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, ACERTO E 
COMPACTAÇÃO 

M 66,00 

Em frente a Rua Erval Franklin 16,00m+ 
em frente a Rua Alberto Mouffron 30,00m   
fundo e entorno parquinho 20,00m   total 

66,00m 

3.6 05.001.0142-A 

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE 
GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU 
CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVIÇO 

M 581,35 

Meio interno-(A 22,00 m + B  2,00 m + C 
2,00m + D 30,00 m + E 50,00m + F 23,50m 

+ G 11,50m + H 27,80m + I 30,00m + J 
12,40m + L 27,60m)= 238,8m  Meio fios 

externos-(reto 263,19+curvo 
54,97)=318,16  total=581,35m 

3.7 03.010.0035-A 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA 
ATERROS, COMPREENDENDO: 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE A 
15KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E 
DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME 
NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE 1,00M³ DE 
MATERIAL COMPACTADO 

M3 129,88 
 838,88 passeio + 460,00 entorno 

parquinho =  1298,88 x 0,10 = 129,88m³  
caso necessário 

3.8 104739 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA 
ATERRO. 

M3 21,93 
parquinho 12,50m x 11,70m = 146,25 x 

0,15 = 21,93m³   

3.9 03.025.0033-A 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA E ATERROS, COM TRATOR 
DE LÂMINA COM POTÊNCIA EM TORNO 
DE 80CV. MEDIDO PELO VOLUME SOLTO 

M3 151,81 

129,88 aterro 1ª categoria + 21,93  =  
151,81 areia parquinho (1ª categoria caso 

necessário, pois, se possível terá 
reaproveitamento da escavação) 

3.10 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 
PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETOOU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2 1.298,88 
838,88m² área do passeio + 460,00 pátio 

quadra entorno parquinho =  



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

23v 

 

3.11 08.006.0003-A 

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO 
DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO 
BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE 
PÓ DE PEDRA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E 
REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCA 
LHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO 
DOS PARALELEPÍPEDOS 

M2 95,45 

Meio fio perímetro externo reto  263,19 + 
curvo 54,97 = 318,16 X 0,30(largura) = 

95,45m²(o serviço deverá ser executado 
de maneira cuidadosa, evitando ao 

máximo a remoção. 

3.12 09.005.0029-A 

CAPINA DE CONSERVAÇÃO (1 VEZ POR 
ANO), EM TERRENO DE VEGETAÇÃO 
POUCO DENSA, COM RETIRADA OU 
QUEIMA DE RESÍDUOS 

M2 400,00 Considerando parte dos canteiros 

3.13 100982 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CA 

M3 333,02 

meio fio (581,35 x 0,30 x 0,15 = 26,14m³); 
caminho serviço(66,00 x 0,30 = 19,80m³) 
escavação meio fio(40,56m³) escavação 

piso e entorno parquinho, frente 
quadra(246,52)  total: 333,02m³ 

3.14 97917 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 1.049,01 
333,02x 2,10 x 1,50km serviço público 

municipal = 1.049,01txkm 

3.15 21.004.0095-A 
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU 
AÇO, DE 3,50 A 9,00M 

UN 7,00 
Total = 7 unidades (postes danificados da 

praça) 

4   CALÇADA/MANUTENÇÃO       

4.1 99064 
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. 
AF_10/2018 

M 621,81 
Perímetro interno + externo do meio fio = 

621,81 m 

4.2 92366 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 10,00 
reposição montante alambrado 

parquinho 10,00m 

4.3 40626 
TUBO ACO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 
3,38 MM, PESO 2,50 

M 10,00 
reposição montante alambrado 

parquinho 10,00m 

4.4 94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 
1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

M3 19,60 

Meio fio perímetro externo 263,19 + 
54,97 x 0,06 = 31,81m³ sob o meio 

fio,sendo 1 m³ para nivelamento dos 
caminhos internos com o passeio novo   
cinta parquinho = 11,70 x 0,15x0,30 = 

0,52m³ 

4.5 103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM 

M3 19,60 

Meio fio perímetro externo 263,19 + 
54,97 x 0,06 = 31,81m³ sob o meio 

fio,sendo 1 m³ para nivelamento dos 
caminhos internos com o passeio novo   
cinta parquinho = 11,70 x 0,15x0,30 = 

0,52m³ 

4.6 11.009.0011-A 

FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM 
SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO 
(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO 
ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO À 
ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO 
ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. 
FORNECIMENTO 

KG 7,55 
Cinta parquinho 11,70 / ,15 = 78 x 0,88 
estribos = 68,64 x 0,11kgxm = 7,55kg 

4.7 11.009.0013-A 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA 
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA 
DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS 
DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO 

KG 18,72 
Cinta parquinho 11,70 x 4,00 10mm = 

46,80 x 0,40kgxm = 18,72kg 
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4.8 11.011.0027-A 

CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E 
SOLDADAS ENTRE SI, EM PEÇAS DE 
CONCRETO 

KG 7,55 7,55 

4.9 11.011.0029-A 

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS 
FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS 
REDONDAS, COM DIÂMETRO IGUAL A 
6,3MM KG 

KG 18,72 18,72 

4.10 11.004.0020-B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA 
MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A 
RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A 
MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 
MENTO. 

M2 7,02 
cinta parquinho11,70 X 0,30 X 2 LADOS = 

7,02 

4.11 94277 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M 261,90 
Rua Herval 71,5m; Nilo Graciosa 61,53m; 

Pres Kenned 64,45m; Alberto Moufron 
64,42  TOTAL = 261,90m 

4.12 94278 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M 41,75 
RUA HERVAL 10,80 + 11,57 = 22,37  RUA 

PRES KENNED 5,84 + 13,54 = 19,38   
TOTAL  41,75m 

4.13 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 263,19 

Rua Presidente Kennedy 64,80m +Rua 
Nilo Graciosa 60,41m+ Rua Herval Frankly 

71,60m +Rua Alberto Moufron 
66,38m=263,19 m   

4.14 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 54,97 

Presidente Kennedy x Alberto Moufron 
7,44m + Presidente Kennedy x Nilo 

Graciosa 18,00 m + Nilo Graciosa x Herval 
Frankly 15,53m + Herval Frankly x Alberto 

Moufron+14,00=54,97m 

4.15 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADOIN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022 

M2 1.298,88 
838,88m³ passeio  + Pátios e caminhos em 
frente a quadra e ao redor do parquinho 

460,00m²   total 1298,88m² 

4.16 11.004.0080-A 
JUNTA DE MADEIRA PARA PONTES, 
UTILIZANDO SARRAFOS DE 1 X 7CM 

M 261,90 

Perímetro externo 261,90 / 2,50 = 104,76 
x 2,50 = 261,90m (após a retirada da 

madeira, a junta deverá ser preenchida 
com argamassa de cimento e areia 

4.17 39315 

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO 
GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MMPARA 
FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS 

UN 1.476,00 
Perímetro externo 261,90 / 2,50 = 104,76 

x 10 espaçadores =  1.047,6 

4.18 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA UN 8,00 Considerando 8 unidades para sinalização 
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4.19 2745 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, 
D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
(PARA ESCORAMENTO) 

M 45,50 

Considerando 10 metros de passeio  ( 
6,50m a cada 1,50m) = 7 peças x 6,50  = 

45,50m (1,00 vertical, 1,50 horizontal  x 2 
, 250,00 inclinado 

4.20 17.018.0110-A 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 
SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU 
STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR 
E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, 
SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, 
CIMENTO SEM AMIANTO, 
REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO 
DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS 
DE ACABAMENTO 

M2 131,00 

casinha parquinho = 10,00m2;  
mureta parquinho 30,00m²; 

mesinhas com bancos = 8,00m²; 
mesas grandes;  coreto  = 40,00m²; 

balaustre coreto = 43,00m² 
total = 131,00m²  

4.21 17.017.0300-B 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE 
FERRO COM TINTA A OLEO BRIL 
HANTE,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 
TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO 

M2 79,50 

montantes alambrado parquinho  
130,00mx 3,14 x 0,025 x x2,5 = 25,50m²; 

brinquedos parquinho: 10,00m²; 
estrutura coreto: 44,00m² 

total=79,50m² 

4.22 05.006.0001-B 

LOCAÇÃO DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 
SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A 
ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA 
(VIDE ITEM 04.020.0122), PLATAFORMA 
OU PASSARELA DE PINHO (VIDE ITENS 
05.005.0012 A 05.005.0015 OU 
05.007.0007 E 05.008.0008), 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES (VIDE ITEM 05.008.0001) 

M2XMÊS 9,00 
1 fileiras de 3,00m x 3,00 altura = 9,00m² 

9,00 x 1 mes 9,00m²xmês 

4.23 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, 
CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE 
PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, 
EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO 
DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 
04.021.0010) 

M2XKM 18,00 9,00  x 2km = 18,00m²  

4.24 05.005.0014-A 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 
VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 
SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 
05.008.0008) 

M2 3,00 
1 fileiras de 3,00m x 1,00m= 3,00m² Total 

= 3,00m² 

4.25 05.008.0008-B 
MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU 
HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU 
PASSARELA 

M2 15,00 3,00m² x 5 movimentações =15,00 m²  

4.26 05.008.0001-A 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 45,00 9,00m²  x 5= 45,00m² Total = 45,00m²  

4.27 104802 

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME 
GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 91,96 
(12,50 x 2) + (11,70x2) x 1,90maltura = 

91,96m² 

4.28 10935 

TELA DE ARAME GALVANIZADA 
REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO2,77 MM (12 BWG), 
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 
7,5 CM, H = 2 M 

M2 91,96 
(12,50 x 2) + (11,70x2) x 1,90maltura = 

91,96m² 
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4.29 09.004.0010-A 

CERCA PROTETORA PARA JARDIM, DE 
33CM DE ALTURA, EM TELA DE CHAPA 
EXPANDIDA DE 3/16”, DECAPADA, 
FOSFATIZADA, PINTADA A “PRIMER” E 
ACABAMENTO A COR, CHUMBADA NO 
SOLO COM HASTES DE FERRO DE 1/2” 
ESPAÇADAS DE 1,00M. FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO 

M 249,05 

(meio fio interno reto 261,90m) + (meio 
fio interno curvo 41,75)- (entradas da 

praça 1  -6,00m; 2- 12,00m; 3-14,00m; 4-
1,80m; 5-6,30m; 6-6,50m; 7-1,50m; 8-

5,00m e 9-1,50m = 54,60m   
261,90 + 41,75 - 54,60 = 249,05m 

5   ACESSIBILIDADE/EQUIPAMENTOS       

5.1 102492 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

M2 8,20 
figura acessibilidade = 4,00 x 1,00m;  1,20 

x 3,50 = laje parquinho = 4,20m² 

5.2 104658 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2023 

M2 331,76 

Meio fio perímetro externo 263,19 + 
54,97 = 318,16 + (0,96m² x 9 entradas = 

8,64) = 326,80m²       (10,00m e 0,96)  
4,96m²  até a entrada do parquinho  

total4  

5.3 34723 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 

M2 1,00 
Número de guias rebaixadas 50 x 50 x 4 

placas = 1,00m² 

5.4 5050 
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 
GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 
3 M, DIAMETRO 

UNID 4,00 
Número de guias rebaixadas (para 4 

placas)  

5.5 42439 

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE 
COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO E PINTURA UN 1.207,84 NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRAIDADE - ATI 

UNID 10,00 10,00 unidades 

5.6 09.012.0004-A 

MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 
BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, 
REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4. A 
MESA MEDINDO 0,80 X 0,80M, COM 
0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E 
OS BANCOS COM 0,35 X 0,35M E 0,50M 
DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO 

UNID 1,00 1 unidade quebrada até a presente data 

6   ELÉTRICA       

6.1 100619 

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM 
AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UNID 14,00 postes conforme projeto 

6.2 101657 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UNID 28,00 Conforme projeto 

6.3 101637 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UNID 28,00 Conforme projeto 

6.4 101893 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UNID 3,00 3 unidades 

6.5 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF  02/2021 

M3 6,63 0,15*0,2*221,01 
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6.6 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 989,36 

208,85+12,15 = 221,01 m 
14*1,8809 = 26,33275 m 

total: 221,01+26,33275 = 247,34 m * 4 = 
989,36 m 

6.7 97881 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

UNID 14,00 14,00 

6.8 101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UNID 1,00 1,00 

6.9 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 247,34 
208,85+12,15 = 221,01 m 

14*1,88 = 26,33275 m 
total: 221,01+26,33275 = 247,34 m 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA CONSOLIDADA 

OBRA: 
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CALÇADA, PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E 
REFORMA DO PARQUINHO, NA PRAÇA CLÓVIS CORRRÊA, BAIRRO JARDIM VALENÇA, VALENÇA-RJ. 

 
DATA 
BASE: 

REFERÊNCIA: EMOP 09-2023 / SINAPI  09-2023 (DESONERADO) BDI: 27,00% 

 

 

LOCAL: PRAÇA CLÓVIS CORRÊA - BAIRRO JARDIM VALENÇA DATA: 28/11/2023 

 

 
      

ITEM DESCRIÇÃO VALOR      

1 PISTA DE SKATE 436.444,16      

2 PROTEÇÕES QUADRA 77.475,55      

3 PASSEIO/REFORMA PARQUINHO 486.080,29      

TOTAL 1.000.000,00      



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

28v 

 

 

 

 

TIPO DE OBRA: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas  

    

    

Conforme a legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS:  50,00%  

Sobre a base de cálculo, a alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%  

    

    

    

    

    

    

ITENS SIGLAS 
% 

Adotado 
 

Administração Central AC 3,80%  
Seguro e Garantia SG 0,32%  

Risco R 0,50%  
Despesas Financeiras DF 1,02%  

Lucro L 7,37%  
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%  

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50% 
 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%  

  

BDI SEM DESONERAÇÃO  (Fórmula Acórdão TCU) 27,00% 
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                                                                ANEXO V 

 

                                     CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

OBRA: 

  
 

   
LOCAL: 

 
 

 DATA:  

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CALÇADA, PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E 
REFORMA DO PARQUINHO, NA PRAÇA CLÓVIS CORRRÊA, BAIRRO JARDIM VALENÇA, VALENÇA-RJ. 

PRAÇA CLÓVIS CORRÊA - BAIRRO JARDIM 
VALENÇA 

28/11/
2023 

  
        

 
 

   
MUNICÍPI
O 

  
 

   
DATA 
BASE:  

 

 BDI:  

VALENÇA - 
RJ 

    

  

      EMOP 
09/2023 E 
SINAPI 
09/2023 
(DESONERA
DO) 

    

  

27,00%   

         

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE 

ITEM DESCRIÇÃO 
FÍSICO / 

FINANCEIRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
    

  
          

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
4,97% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    49.691,53 49.691,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

          
    

  
          

2 
PISOS DE CONCRETO - 

PISTA DE SKATE 
22,36% 10,00% 25,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    223.610,75 22.361,08 55.902,69 78.263,76 67.083,23 0,00 0,00         

          
                

3 DRENAGEM 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    10.128,66 0,00 0,00 0,00 10.128,66 0,00 0,00         

          
                

4 SUPERESTRUTURA 13,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% - - - - 

    134.901,24 0,00 0,00 0,00 0,00 80.940,74 
53.960,

50 
        

                          

5 ELÉTRICA 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
- - - - 

    13.651,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.651,

81 
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6 
SERVIÇOS TÉCNICOS E 

LIMPEZA FINAL 
0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00
% 

- - - - 

    4.460,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.460,1

7 
        

                          

  

 PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA 

1 
ALVENARIA / 
ESTRUTURA / 

ACABAMENTO 
2,64% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    26.417,81 26.417,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

          
    

  
          

2 MATERIAL / ELÉTRICA  1,04% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    10.378,25 10.378,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

          
                

3 
PROTEÇÃO E 
ESQUADRIAS 

3,92% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    39.157,76 0,00 39.157,76 0,00 0,00 0,00 0,00         

          
                

4 
ADEQUAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA 

0,15% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    1.521,73 0,00 1.521,73 0,00 0,00 0,00 0,00         

                          

                          

  

PASSEIO ENTORNO DA PRAÇA E REFORMA DO PARQUINHO 

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
1,35% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% - - - - 

    13.478,98 3.369,75 2.021,85 2.021,85 2.021,85 2.021,85 
2.021,8

5 
        

          
    

  
          

2 
SEGURANÇA/ADMINIS

TRAÇÃO DE OBRA 
1,60% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% - - - - 

    15.998,29 3.999,57 2.399,74 2.399,74 2.399,74 2.399,74 
2.399,7

4 
        

          
                



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

31v 

 

3 
DEMOLIÇÕES/RETIRAD

AS/MOVIMENTO DE 
TERRA 

6,58% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    65.777,76 46.044,43 19.733,33 0,00 0,00 0,00 0,00         

          
                

4 
CALÇADA/MANUTENÇ

ÃO 
21,71% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% - - - - 

    217.109,25 0,00 43.421,85 86.843,70 86.843,70 0,00 0,00         

                          

5 
ACESSIBILIDADE/EQUI

PAMENTOS 
10,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% - - - - 

    106.728,25 0,00 0,00 0,00 0,00 80.046,19 
26.682,

06 
        

                          

6 ELÉTRICA 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
- - - - 

    66.987,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66.987,

76 
        

            
              

  FÍSICO 100,00% 16,23% 16,42% 16,95% 16,85% 16,54% 17,02% - - - - 

  FINANCEIRO 
R$ 

1.000.000,00 
R$ 

162.262,41 

R$ 
164.158,

95 

R$ 
169.529,

05 
R$ 168.477,18 

R$ 
165.408,52 

R$ 
170.16

3,89 
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                                                                ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

(CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 

 

 
Termo de Contrato celebrado entre a 

PREFEITURA  DE VALENÇA, como       

CONTRATANTE, e  a empresa          , como 

CONTRATADA, para a execução de obras e/ou 

serviços de engenharia, na forma abaixo. 

 

Aos dias do mês de do ano de , na Rua Dr. Figueiredo nº. 320, Centro, o 

MUNICÍPIO DE VALENÇA,  a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo 

por seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Fernando Furtado da Graça, brasileiro, casado, 

economista, portador do CPF nº 679.334.677-68 e Carteira de Identidade n.º 05414271-6 

(IFP), residente e domiciliado na Rua Antônio Stivanin, nº 416, Bairro Monte D’Ouro, 

Valença/RJ, e a sociedade   ___     , estabelecida na   [endereço 

da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob 

o nº   ,   a   seguir   denominada   CONTRATADA,      neste ato representada por  

 [representante da sociedade adjudicatária] têm justo e acordado o presente Contrato, 

que é celebrado em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CO – Nº 9002    

/  24    , realizado por meio do processo administrativo nº 2 6 8 4 4 /2 0 2 3 , que se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como 

referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 

14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, 

instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, pelo Decreto nº 236, de 26 de 

dezembro de 2023, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital 

e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A 

CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, 
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sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente 

transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução das obras de construção de pista de skate, 

calçada, proteções nas dependências da quadra e reforma do parquinhoda Praça Clóvis 

Corrêa, Bairro Jardim Valença, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as 

especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico (Anexo I ) e/ou, 

quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos 

Serviços e do Memorial Descritivo. 

 
Parágrafo Primeiro – As obras e/ou serviços serão executados com obediência rigorosa, 

fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, 

contidos no processo administrativo nº 26844/2023 no Projeto Básico e/ou, quando for o 

caso, no Projeto Executivo, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no 

Memorial Descritivo, no Cronograma Físico-Financeiro, em detalhes e informações 

fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e 

conservação das obras ou serviços. 

 
Parágrafo Segundo – A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, 

valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 

da Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxx), cuja composição se encontra 

especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro (AnexoV), observada a obrigatoriedade da reserva do 

percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a 
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última etapa, e obedecido o sistema de medições estabelecido neste Edital. 

 
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, 

após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, 

observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em 30 (trinta) 

dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança na Prefeitura de Valença. 

 
Parágrafo Segundo – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de 

medição do serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no 

primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração 

do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para 

atestação, e, após, protocolado na Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. 

 
Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) 

serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no 

parágrafo primeiro, sem que a Prefeitura de Valença esteja              obrigada a pagar o valor total 

do Contrato. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de 

cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados 

atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de 

regularidade trabalhista, declaração [a ser exigida nos contratos com cooperativa versando 

o fornecimento de mão–de–obra] de observância das normas de saúde e segurança do 

trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis. 

 
Parágrafo Sexto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão 

devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de 

pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

 
Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde 

que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e 
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correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da 

Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo 

do documento de cobrança na Prefeitura de Valença e a data do efetivo pagamento, 

limitados a 12% ao ano. 

 
Parágrafo Oitavo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em 

conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser 

cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Municipal. 

 
Parágrafo Nono – Será retida a título de garantia da perfeita execução e funcionamento das 

obras, de preferência a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da 

Nota de Empenho, não devendo, consequentemente, a última fatura ser inferior a esta última 

percentagem. 

 
Parágrafo Décimo– A garantia suplementar, constituída pelas retenções sobre as faturas, 

será liberada logo após a aceitação provisória das obras ou a prestação definitiva dos 

serviços, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses 

contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 

2001. 

 
Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA–E do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula: 

R = Po [(I–Io)/Io] 

Onde: 

R = valor do reajuste; 

I = índice IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 

Io = índice do IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; 

Po= preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 
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Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma 

não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo 

da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula 

consignada no parágrafo anterior. 

 
 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas 

do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão 

motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, 

sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação. 

 
Parágrafo Quarto – Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de 

reajustamento será por repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão 

de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos 

custos. 

 
Parágrafo Quinto – A repactuação terá data vinculada à apresentação das propostas, para 

os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva 

ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da 

mão de obra. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico–financeiro do contrato, fica o 

CONTRATANTE obrigado a responder em até xx (XX) dias, da data do requerimento ou 

da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO 

A prestação do objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência (Anexo 

I do Edital de Concorrência Eletrônica nº     /24). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA submeter–se–á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os 
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atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou 

por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao 

cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 

responsabilidades legais e contratuais. 

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá a comissão 

designada por ato do Prefeito Municipal.  Incumbe à Fiscalização a prática de todos os 

atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a 

ampla defesa. 

 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo 

CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

 
Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos 

serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido 

esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a 

impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições 

estabelecidas. 

 
Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua 

execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o 

CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 

irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização 

do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das 

instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, 

fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do 

contrato. 
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CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

As obras e/ou serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e 

responsabilidade técnica do Engenheiro(a) [Arquiteto(a), se 

for o caso], que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o 

CONTRATANTE em matéria técnica. 

 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta 

Cláusula como Responsável Técnico na direção das obras e/ou serviços e no local da sua 

execução até o respectivo encerramento. 

 
Parágrafo Segundo – O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA poderá ser 

substituído por outro de mesma qualificação e experiência, cuja aceitação ficará a exclusivo 

critério do CONTRATANTE. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÕES 

As medições obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma   Físico-Financeiro (Anexo   

V), que será ajustado em função de inícios e reinícios de etapas da obra e/ou serviço, em dias 

diferentes, no primeiro dia útil do mês.  

 
Parágrafo Primeiro – As medições serão processadas independentemente da solicitação da 

CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O último dia de uma 

medição coincidirá obrigatoriamente com o último dia útil do mês calendário da sua 

realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida com 

o último dia útil do mês calendário de sua realização, a critério do CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Segundo – O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 

 
 

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), 
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originalmente ou em virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso próprio, 

assinado pela Fiscalização. 

 
 

b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários (Anexo III), incluídos em virtude de alterações contratuais, observados os 

limites legais, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
PLO x PUEII 

PUII =    

PO 

 

Onde: 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (EMOP RIO) da obra ou serviço, referido ao mês base do 

orçamento; PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do 

orçamento; 

PUEII = Preço unitário (EMOP-RIO), do item incluído, referido ao mês base do orçamento. 

 
 

Parágrafo Terceiro – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou serviços 

executados, mas não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo 

III), ou em suas eventuais alterações no curso deste Contrato. 

 
 

Parágrafo Quarto – Para obtenção do valor de cada medição, será observado, quando 

cabível, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orçamento           oficial 

eventualmente alteradas no curso deste Contrato: 

a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos 

termos da alínea anterior; 

c) para efeito de faturamento o valor de cada medição deverá considerar o percentual de 

redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

 
Parágrafo Quinto – Na medição final ou na medição única será anexado cadastro técnico 

das obras e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e especificações. 

 



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

40v 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS 

Na vigência do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e 

Custos Unitários (Anexo III ), poderão ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, 

da quantidade primitiva, a juízo exclusivo da Fiscalização, desde que o acréscimo não altere 

o valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contratação, na forma do disposto nos arts. 

124, 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposições 

deste Contrato.  

 
Parágrafo Primeiro – Em circunstâncias especiais, devidamente justificadas e mediante 

prévia autorização do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Cláusula 

poderão ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da 

quantidade primitiva, ou substituídos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens 

novos constantes da tabela de preços adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez 

por cento) do valor do Contrato, desde que as substituições sejam imprescindíveis à perfeita 

execução da obra e os preços unitários respectivos conservem o valor da proposta de preços 

obtido por meio da seguinte fórmula: 

 
PLO x PUEII 

PUII =    

PEO 

 
Onde: 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (SINOPI/SICRO/EMOP RIO) da obra ou serviço, referido 

ao mês base do orçamento; 

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento; 

PUEII = Preço unitário (SINOPI/SICRO/EMOP RIO), do item incluído, referido ao mês 

base do       orçamento. 

 
 

Parágrafo Segundo – Para a preservação do valor do Contrato, aos acréscimos 

corresponderão, sempre que possível e recomendável, supressões de outros itens, em igual 

proporção, desde que não haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do 

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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Parágrafo Terceiro – Itens simples ou compostos que não constem originariamente na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III ), e que eventualmente se façam 

necessários, deverão ser incluídos sempre com base nos insumos, composições ou itens 

relacionados na tabela de preços adotada no Contrato. 

 

Parágrafo Quarto – Poderão ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, 

para a execução das obras e/ou serviços, que, depois de analisadas pela Fiscalização, 

conduzam à redução do preço contratado. Esta variante será acompanhada de uma Planilha 

de Quantitativos e Preços Unitários que demonstre a efetiva redução do preço referencial. 

A aceitação das variantes implicará: 

a) a contemplação dos seus quantitativos e preços na Planilha Oficial de Quantitativos e 

Preços Unitários, procedendo-se às adaptações necessárias, com as substituições e 

modificações indispensáveis e pertinentes; 

b) a inalterabilidade dos preços e dos quantitativos das variantes. 

 
 

Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas 

especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com alteração ou não do 

valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
Parágrafo Quinto – A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global 

de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos 

que modifiquem a planilha orçamentária, conforme o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Sexto – Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-

integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

a) para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 

força maior; 

b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente 

de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 

desta Lei; 



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

42v 

 

c) por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do 

§ 5º do art. 46 desta Lei; 

d) por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA 

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de , no 

valor de R$ equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor 

total do Contrato. 

 
Parágrafo Primeiro – A Prefeitura de Valença se utilizará da garantia para            assegurar as 

obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de 

multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em 

virtude do descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a 

CONTRATANTE ainda reter créditos. 

 
Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações 

assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa 

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Terceiro – Em caso de extinção do contrato decorrente de falta imputável à 

CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a 

cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada 

e o débito verificado. 

 
1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro (art. 96, § 1º, 

I, 1ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor 

original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso 
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da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, 

sempre contados da utilização ou da notificação pela Prefeitura de Valença, o que ocorrer 

por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

 
2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–Garantia (art. 96, § 1º, 

II, da Lei Federal nº 14.133/2021) 

 

Parágrafo Quarto – A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido 

de 07(sete) dias úteis para apuração de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido 

durante a vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com 

cláusula de renovação até a extinção das obrigações da CONTRATADA, vinculada à 

reavaliação do risco. 

 

Parágrafo Quinto – A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes 

do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

 

Parágrafo Sexto – No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–garantia, a 

Contratada deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação 

do Contratante, antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena 

de caracterizar–se inadimplência e serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

Parágrafo Sétimo – As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou 

disposições que contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão conter 

declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente 
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este contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das 

apólices de seguro, antes da assinatura do contrato. 

 

Parágrafo Nono – A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no 

Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, – fato que deverá ser atestado 

mediante apresentação, junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela 

SUSEP. 

 
Parágrafo Décimo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o 

integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

 
3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–Bancária (art. 96, § 1º, 

III, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 
Parágrafo Quarto – A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de fiança fornecida 

por instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

Parágrafo Quinto – A fiança bancária será apresentada com firma devidamente 

reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja 

autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente 

autorizados. 

 

Parágrafo Sexto – A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período 

de vigência deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigência contratual — e para a 
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comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 

 

Parágrafo Sétimo – No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do 

fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil 

Brasileiro, bem como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento 

ao Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 

suas obrigações. 

 
Parágrafo Oitavo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Nono – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

 
4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1º, 

I, 2ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

Parágrafo Quarto – A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos 

da Dívida Pública emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou        órgão que o 

suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de sua legalidade, registro e 

anexação ao processo de contratação. 

 
Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no 

Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará por180 (cento e oitenta)dias  contados 

desta ou da data estabelecida no memorando de início, se houver. 

 
Parágrafo Primeiro – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes do 

Cronograma Físico-Financeiro (AnexoV). 

 
Parágrafo Segundo – O prazo de execução das obras e/ou serviços poderá ser prorrogado 

ou alterado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Terceiro – No caso de serviços e fornecimentos contínuos, o contrato poderá ser 

prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e das demais 

normas aplicáveis. 

 
Parágrafo Quarto – O período de conservação por conta da CONTRATADA será de 

           dias, a contar do aceite provisório,  sem prejuízo da          garantia legal. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CRONOGRAMA 

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá 

à previsão das etapas constantes   do   Cronograma   Físico-Financeiro (Anexo V). 

 
Parágrafo Primeiro – No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que, 

aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, em dias corridos, 

estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relação 

ao valor global das obras contratadas, que são: 

 
até o dias corridos, até o dias corridos. 

até o dias corridos, até o dias corridos. 

até o dias corridos, até o dias corridos. 

até o dias corridos, até o dias corridos. 

até o dias corridos, até o dias corridos. 
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Parágrafo Segundo – Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a previsão 

original, a Fiscalização poderá adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situação, 

até o limite da dotação consignada no orçamento anual. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

E/OU SERVIÇOS 

As obras e/ou serviços objeto do presente Contrato serão executados sob o regime 

de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de 

Referência ou Projeto Básico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos 

Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial Descritivo. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo 

de Referência ou Projeto Básico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrição 

dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo e na Proposta; 

 II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 

consequência da execução dos trabalhos; 

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, 

de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da 

execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e 

sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas; 

IV – apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços 

nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta 

de apresentação; 

V – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

VI – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, 

as obras e/ou serviços recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela 

Fiscalização; 

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações 
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comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas 

na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão–de–

obra necessária à completa realização dos serviços até o seu término: 

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da CONTRATADA, 

decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município de Valença ou 

de entidade da Administração Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o 

CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores  cobrados, 

que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da 

execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária 

do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de 

insuficiência; 

c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha 

ciência o Município de Valença ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou 

de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas 

obrigações caso o Município de Valença ou entidade da Administração Pública indireta 

sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma 

hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; 

d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas pelo 

CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada. 

VIII – responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas dela 

provenientes, pelos equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos 

serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra; 

IX – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e 

dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do Projeto 

Básico/Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria 

de Obras e Planejamento Urbano, assim como pelo refazimento do serviço e a substituição 

dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis; 

X – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo 
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de execução contratual; 

XI – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, 

registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato, eximindo o 

CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida; 

XII – responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e órgãos 

públicos, inclusive o licenciamento ambiental; 

XIII – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

XIV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do 

contrato; 

XV – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

XVI – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações 

e intimações, inclusive para fim de eventual citação judicial; 

XVII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder 

Judiciário, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citações e 

intimações; 

XVIII – comprovar a implantação de programa de integridade nas contratações de 

obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal 

nº 14.133/2021; 

XIX – efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos às 

pessoas físicas e jurídicas, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro 

de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, 

observando a alíquota aplicável em lei. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I – Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato; 
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II – Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante 

a avaliação de servidores designados pelo Prefeito Municipal, que constatarão se o objeto 

entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência. 

 
Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas parcelas 

quantas forem as relativas ao pagamento. 

 
Parágrafo Segundo – As obras e/ou serviços executados em desacordo com a especificação 

do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados pela Comissão responsável 

pela fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de recebimento, a CONTRATADA deverá 

reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, 

passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE 

da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos 

no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução 

às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo Quarto – O objeto do presente Contrato será recebido: 

 
a) provisoriamente,  mediante apresentação da quitação do ISS, do comprovante de 

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de regularidade trabalhista, na forma 

do Anexo . 

b) definitivamente, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita 

adequação do objeto aos termos contratuais, na forma da lei. 
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Parágrafo Quinto – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança da obra e/ou serviço, nem a ético-profissional, pela prefeita execução do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO 

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de 

cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante 

requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 

ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os 

motivos de força maior e caso fortuito poderão autorizar a suspensão da execução do 

Contrato. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos 

mediante justificativas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Prefeitura de Valença poderá, sem 

prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas 

no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

(e) Advertência; 

(f) Multa; 

(g) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
 

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes 

parâmetros: 

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor 

da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
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unilateral da avença; 

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso 

do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo 

não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará 

o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

7) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

 
 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, a execução das obras e/ou serviços; 

04 
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3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar providência determinada pela fiscalização, 

por obra e/ou serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades da 

obra e/ou serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Contrato; 

01 

 
Parágrafo Segundo – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para 

apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, observadas as demais formalidades legais. 

 
 

Parágrafo Terceiro – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta 

Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não 

excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Boletim Oficial do 

Município de Valença do ato que as impuser. 

 
Parágrafo Quinto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à 

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 
Parágrafo Sexto – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do 

recolhimento da multa, promover–se–ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia 

prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante. 

 
Parágrafo Sétimo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia  prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 
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pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Oitavo – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, 

o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão 

administrativa do Contrato. 

 
Parágrafo Nono – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação 

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e 

ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do 

recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como 

até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de 

multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o 

prosseguimento do processo de pagamento. 

 
Parágrafo Décimo– Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor 

dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de 

pagamento retomará o seu curso. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” 

do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas 

não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 
Parágrafo Décimo Segundo – A aplicação das sanções estabelecidas nas alíneas “a”, “b” 

e “c” do caput desta Cláusula é da competência da Secretaria de Obras e Planejamento 

Urbano e a da alínea “d” é da competência exclusiva do titular do órgão ou autoridade 

máxima da entidade CONTRATANTE, o Prefeito Municipal. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, 

em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 

Pública. 

 
Parágrafo Décimo Quarto – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre 
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que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 

sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – RECURSOS 

A CONTRATADA poderá apresentar: 

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis) contados da intimação da aplicação das 

penalidades estabelecidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Cláusula anterior; 

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, no prazo de 3 (três) dias úteis) contados da intimação da extinção do 

contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administração; 

c) Pedido de Reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da 

ciência da aplicação da penalidade estabelecida na alínea “e” do caput da Cláusula 

anterior; 

 
Parágrafo Único – Os recursos a que aludem as alíneas “a” e “b” do caput da presente 

Cláusula serão dirigidos à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior para decisão. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO 

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na 

ocorrência das hipóteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e observado o 

art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 



 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

56v 

 

Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato 

administrativo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 
Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o 

seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 

 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, 

além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) 

calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, 

conforme o caso, na forma da Cláusula Terceira e da Cláusula Décima Sexta, caput, alínea 

“c”, deste Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório 

e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, 

inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com 

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto – Nos casos de extinção com culpa exclusiva da CONTRATANTE, 

deverão ser promovidos: 

(a) a devolução da garantia; 

(b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção; 

(c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja; 

(d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos. 

 
 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta 

somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente 

adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no parágrafo 

quarto desta Cláusula. 

 
Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a 

CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme 

atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência 

do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa 

oficial. 

 
Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a 

CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do 

Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.  

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a substituir as microempresas ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas, na hipótese de extinção da subcontratação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantendo o percentual obrigatório originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando a Secretaria de Obras e Planejamento 

Urbano do ocorrido, sob pena de rescisão e sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
Parágrafo Segundo – A substituição da microempresa ou empresa de pequeno porte 

subcontratada dependerá de prévia e expressa anuência da Prefeitura de Valença e se dará 

mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial. 

 
Parágrafo Terceiro – Demonstrada a inviabilidade da substituição das microempresas ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas, a CONTRATADA ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada. 

 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA será responsável pela padronização, 

compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, ficando 

solidariamente responsável com a SUBCONTRATADA por todas as obrigações legais e 

contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

 

 
CLÁUSULA VISÉGIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários à execução das obras e/ou serviços ora contratados correrão à 

conta do Programa de Trabalho, Código de Despesa , tendo sido empenhada 

a importância de R$ , por meio da Nota de Empenho nº 

  , ficando o restante a ser empenhado à conta do 
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orçamento do próximo exercício. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Valença para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou 

privilegiado que seja. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Boletim 

Oficial do Município, além da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da 

CONTRATADA. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

O CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento 

ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro na forma da legislação aplicável. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

b) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se 

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE. 

 
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (três)  vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam. 
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Valença, de de . 

 

 

 

 

 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Representante Legal da Empresa contratada 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
 

 
 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 

 

 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA 

 
 

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 

12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão 

cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 

ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste 

contrato, ou de outra forma a ele não relacionada. 

 
Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de 

alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os 

atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade 

da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 

causado, até o limite do patrimônio transferido. 

 
Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do 

respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei, restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa 

e reparação integral do dano causado. 

 
Valença, de de . 

 

 

 

 

 

AGENTE PÚBLICO 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto à 

Prefeitura de Valença que, na execução do presente contrato, são devidamente observadas 

as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes. 

 

 

Valença, de de . 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO REF. ARTIGO  9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 
 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 
 

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros 

funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da 

Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses. 

DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabíveis, que não dispomos em nosso 

quadro societário de nenhum familiar de agente público vinculado direta ou indiretamente 

a unidades administrativas na linha hierárquica daquela encarregada da contratação, 

independentemente da modalidade adotada. 

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de 

órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos  termos da 

legislação que disciplina a matéria. 

 

Valença, de de . 
 

 

 

 
 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, 

IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 

 
 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 
 

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

 

 
Valença, de de . 

 

 

 

 
 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 
 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 
 

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que 

atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei. 

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, 

sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

 
Valença, de de . 

 

 
 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

[endereço da sociedade empresarial] 

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, 

     [nome completo do representante legal da 

empresa], DECLARO que o(a) Sr(a).        

[nome completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa 

empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao 

  [local ou equipamento visitado], acompanhado do 

respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o 

cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade , n° 

      / , as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser 

apresentada. 

Valença, de de . 
 

 
 

Agente Público 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 

 
 

Profissional indicado pela Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

Representante Legal da Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XIII 

MODELO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 

 

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades 

relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitação estão localizadas na 

  [endereço das instalações], acompanhando 

a presente declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento. 

 

 

Valença, de de . 

 
 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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                ANEXO XIV 
                                                   MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CO N.º 90002/2024 
 

Valença, ....... de ....................... de 2024. 

 

A empresa _______________, estabelecida à _______________, propõe-se a executar para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VALENÇA a obra de CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CALÇADA, 

PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E REFORMA DO PARQUINHO DA PRAÇA 

CLÓVIS CORRÊA- JARDIM VALENÇA, objeto de acordo com o contido no Processo n.° 26844/2023 e no 

Edital de licitação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CO N.º ___/2024, declarando: 

a) que se submete inteiramente às disposições da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações, às exigências do Edital e 

às especificações das obras que dele fazem parte integrante; 

b) que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela FISCALIZAÇÃO, todos 

os equipamentos, veículos, ferramentas e pessoal uniformizado necessário, a fim de cumprir rigorosamente 

o prazo estabelecido no Edital, sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações legais; 

c) que se compromete a executar as obras/serviços, objeto da licitação, no prazo estabelecido no Cronograma 

oficial; 

d) que considera o preço total, pelo qual se propõe a executar os serviços, o valor de: 

 

R$ xxx,xx (por extenso) 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e Carimbo com o n.º do CREA 

Assinatura do Representante Legal do Responsável Técnico 

e carimbo da empresa 

 

Havendo divergência entre as especificações descritas no Portal de Compras e no 

Edital, sempre prevalecerá o que consta no Edital e seus anexos. 
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                  ANEXO XV 

DECLARAÇÃO REF. ARTIGO  68, inciso VI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
 

 

 

 

 
(em papel timbrado da empresa) 
 
 
____________________________________ [órgão ou entidade licitante] Ref. Licitação n° ___/____ 
________________________________________ [denominação/razão social da sociedade 
empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 
__________________, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) da carteira de identidade n° 
_____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 
___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 
14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: (  ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

Valença, ______de ____________de _____. 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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        ANEXO XVI 

         PROJETOS 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qopO52DMksiwNGF2y9awRegRl7gQ

xJjv/view?usp=drive_link 
 

 

 

 
  


